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Cílem práce je popsat nástroje využívané při plánovaní projektu výstavby. Úvod práce se 
zaměřuje na všeobecné rozdělení druhů plánování projektu a popis jeho jednotlivých fází.  
Následující část se zabývá technikami plánování, které jsou v současnosti nejvíce využívané.  
Těžiště práce tvoří časové plánování, konkrétně popis a vzájemné porovnání metod. Jako 
podklad sloužil konkrétní projekt polyfunkčního domu, na kterém jsou dané metody 
prakticky demonstrovány a porovnávány. Výstupem práce je následná aplikace jednotlivých 
metod na daném projektu. 
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The aim of my bachelor thesis is to describe the tools used in the planning of construction 
project. The beginning of the thesis is focused on general distribution of various kinds of 
project planning and description of its phases. Following section deals with planning 
techniques that are currently mostly used. The main part of the thesis consists of description 
and comparison of main planning methods. I used particular construction project of 
multifunctional building as a foundation to practically demonstrate and compare these 
methods. The outcome of my thesis is to apply each method to this constrution project. 
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Keďže sa zaujímam o oblasť projektového riadenia stavieb a v budúcnosti by som sa chcel 
venovať práve tejto problematike, rozhodol som sa vybrať si tému mojej bakalárskej práce 
práve z tejto oblasti. Téma „Plánováni průběhu projektu výstavby“ sa mi javila ako 
najvhodnejšia, kvôli tomu, že pokrýva široký záber činností súvisiacich s úspešnou 
realizáciou celého projektu. Činnosti obsiahnuté v jednotlivých fázach plánovania spolu 
úzko súvisia a do značnej miery ovplyvňujú úspešnosť realizácie celého projektu.  
V dnešnej dobe sa viac ako inokedy kladie dôraz na efektívnosť realizácie projektov. Hlavne 
väčšie stavebné projekty, ktoré ovplyvňujú životné podmienky budúcich užívateľov, ako aj 
ľudí žijúcich v ich blízkosti, sú pod drobnohľadom verejnosti, ako aj médií. Správne 
naplánovanie takýchto projektov tak umožňuje relatívne presne stanoviť termíny ukončenia 
jednotlivých fáz projektu, množstvá potrebných financií v závislosti na časovom priebehu, 
ako aj objemu a typu stavebných prác realizovaných v jednotlivých časových úsekoch. 
Spoločné zosúladenie týchto faktorov, tak vedie k lepšiemu prehľadu a informovanosti 
jednotlivých strán zúčastňujúcich sa na projekte, ako aj strán na ktoré daná realizácia vplýva 
nepriamo. To v konečnom dôsledku vedie k zefektívneniu vyžívania prostriedkov, či 
riadenia.   
Rozdelenie teoretickej časti som koncipoval podľa témy bakalárskej práce. V úvode sa 
venujem popisu projektov zo všeobecného hľadiska, pojmom s ním súvisiacimi,  ako aj 
rozdeleniu podľa viacerých faktorov. V nasledujúcej časti som sa zameral na riadenie 
projektu a pojmy s tým súvisiace. Jadro teoretickej časti mojej bakalárskej práce tvorí 
samotná fáza plánovania projektu. Sú tu opísané aj rôzne metódy plánovania zdrojov a 
finančných nákladov. Ďalej práca pokračuje časťou, v ktorej sa venujem technikám 
plánovania projektov. V záverečnej časti teórie sa vraciam k fáze plánovania a bližšie 
popisujem časové plánovanie projektu.  
V praktickej časti mojej bakalárskej práce sa venujem aplikácii plánovania priebehu projektu 
výstavby na konkrétny projekt polyfunkčného bytového domu Parkhill. V tejto časti je 
okrem popisu projektu a jeho jednotlivých objektov, aj časový plán vytvorený v programe 
MS Project, na ktorý nadväzuje sieťový graf. Tieto jednotlivé plány sú potom využité 





Projekt je najdôležitejším prvkom projektového riadenia. V širšom pohľade môže byť 
projektom takmer akýkoľvek sled úloh, pri ktorom boli využité metódy a pravidlá 
projektového managementu. Každý projekt má svoj začiatok a koniec, ako aj presný cieľ. 
Bez aplikácie konkrétnych metód a pravidiel, by nebolo možné efektívne riadenie procesov 
a jednalo by sa tak o sled úloh, ktoré by v závere nemuseli naplniť očakávané ciele.  
Samotné slovo projekt nebolo v minulosti v stavebnej praxi chápané rovnako, ako je tomu 
dnes. Pôvodne sa používalo v zmysle vypracovania návrhu a plánu riešenia zadanej úlohy 
v písomnej a grafickej podobe, v súlade s platnou legislatívou a technickými normami. 
Projekt bol teda chápaný ako komplexná dokumentácia, podľa ktorej sa posudzovala 
technická a ekonomická úroveň návrhu, plán jeho realizácie, podľa ktorého sa vykonávala 
vlastná realizácia. [1, str. 11] 
Dnes sa však daný výraz spája skôr s procesom riadenia a plánovania rozsiahlych operácii. 
Nejedná sa tak už len o samotnú dokumentáciu, ale o celkový tvorivý proces, ktorý je  
realizovaný za účelom dosiahnutia konkrétneho cieľa a to s určitým prínosom.  
2.1 Termíny súvisiace s projektom 
K univerzálnosti postupov projektov a ich širšej aplikácii boli zavedené základné spoločné 
termíny, ktoré definujú jednotlivé zákonitosti a procesné aspekty vyskytujúce sa 
v problematike projektového riadenia. V nasledujúcej časti si niektoré z nich priblížime. 
2.2 Atribúty projektu 
Každý projekt, nezávisle od oblasti realizácie, sa vyznačuje základnými atribútmi, ktoré 
definujú jeho charakter. Ak plánované akcie nenapĺňajú dané atribúty, je kvôli 
neprimeranosti použitých prostriedkov zbytočné aplikovať na nich postupy projektového 
riadenia.  
Medzi atribúty projektov patrí jedinečnosť ich cieľov a postupov, ktorými boli tieto ciele 
dosiahnuté. Každý projekt má priamo vymedzený čas, rozpočet a objem zdrojov, ktoré sú 
vymedzené na jeho úspešné ukončenie. Projekty sa od seba navzájom líšia zložitosťou, ako 
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aj  komplexnosťou jednotlivých procesov. Sú riadené prostredníctvom projektových tímov 
a líšia sa v miere rizika, s akou môže dôjsť nenaplneniu jednotlivých cieľov. [3] 
2.3 Špecifiká projektu 
Rôznorodosť projektov je zapríčinená množstvom faktorov, ktoré ovplyvňujú ich charakter. 
Dané faktory môžeme rozdeliť medzi interné a externé a spoločne vytvárajú rôzne 
špecifikácie  projektov. Vznikajú tak neštandardné situácie, ktoré si vyžadujú rôzne riešenia. 
Medzi hlavné zdroje príčin týchto situácii patria ľudia, ktorí sa  priamo zúčastňujú na 
projekte, alebo sú s projektom do určitej miery prepojení. Títo účastníci môžu pochádzať 
z rôznych oblastí pracovného zamerania či vzdelania, z čoho vyplýva rôznorodosť ich 
pracovných návykov či pohľadu na danú problematiku. 
Ďalšou špecifikáciou, ktorou sa projekty môžu odlišovať,  je ich celková náročnosť. 
Rozdiely v náročnosti projektov si vyžadujú rôzne postupy a metódy ich riadenia 
či plánovania.  
Prostredie realizácie projektu má značný vplyv na jeho charakter a to hlavne v závislosti na 
rôznej organizačnej štruktúre, kultúre a skúsenosťami jednotlivých  inštitúcii podieľajúcich 
sa na jeho realizácii.   
Metódy používané pre riadenie sa líšia v závislosti od zložitosti a rozsiahlosti samotných 
projektov a sú tak ďalším zdrojom príčin riešenia neštandardných situácii.  
Jednotlivé príčiny špecifikácii projektov môžeme graficky zobraziť pomocou Ishikawového 
diagramu. [2] 
 
Obrázok 2-1: Ishikawov diagram príčin [zdroj: [2], str. 6; tvorba: vlastná] 
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2.4 Ciele projektu 
Predstavujú konečný stav po ukončení projektu, ktorý nie je možné dosiahnuť priamo. K jeho 
naplneniu dochádza prostredníctvom projektu, ktorý je možné charakterizovať ako spôsob, 
ako sa postupnou realizáciou naplánovaných činností dostať z východiskového stavu do 
stavu konečného. [2, str. 19] 
Špecifický a merateľný cieľ projektu je tvorený súborom cieľových podmienok 
a parametrov, ktoré musia manažéri projektu, programu alebo portfólia dosiahnuť preto, aby 
poskytli zainteresovaným stranám možnosť v nadväznosti na dokončený projekt, program 
alebo portfólio dosiahnuť očakávané prínosy. Dôležitá je hlavne jasná špecifikácia cieľov 
projektu  a presné kritéria vyhodnotenia jeho úspešnosti, aby každý z účastníkov vedel, aké 
výstupy sa od neho požadujú.  
2.4.1 Technika SMART 
Táto technika slúži ako pomôcka pre správne definovanie cieľa projektu. Každý cieľ by teda 
podľa tejto techniky mal byť: 
 S-(Specific)- špecifický  a špecifikovaný aby sme vedeli ČO; 
 M-(measurable)-merateľný- aby sme vedeli určiť, či sme daný cieľ dosiahli; 
 A-(agreed)-akceptovaný-všetky zainteresované strany o čo ide a zhodli sa na 
relevantnosti       a adekvátnosti cieľa;  
 R-(realistic)-realistický- aby bol cieľ v daných podmienkach reálne uskutočniteľný; 
 T-(timed)-termínovaný- presné určenie termínov naplnenia cieľov. [3, str. 65] 
2.4.2 Trojimperatív 
Pri plánovaní projektov a stanovovaní ich cieľov sa vždy stretávame s tromi základnými 
pojmami. Je to požadovaná kvalita výsledkov, čas za ktorý majú byť dosiahnuté a objem 
zdrojov, ktoré budú vyčlenené na ich dosiahnutie. Spoločne vytvárajú tzv. trojimperatív 
projektového riadenia, v ktorom sú dané pojmy navzájom previazané. Pri ich grafickom 
znázornení vytvárajú trojuholník a každá prípadná zmena jednej z týchto veličín má za 
následok zmenu inej veličiny. Cieľ predstavuje bod v priestore trojuholníka. 
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Vzdialenosť tohto bodu od vrcholov trojuholníka závisí na jeho definovaní pomocou 
SMART analýzy. Previazanosť týchto veličín existuje na všetkých úrovniach projektu. [2] 
 
Obrázok 2-2: Zobrazenie trojimperatívu [zdroj: [2]; tvorba: vlastná] 
2.5 Plánovanie projektu  
Plánovanie projektu pozostáva zo súboru činností, ktoré sú zamerané na vytvorenie plánu 
dosiahnutia cieľov pomocou pracovného úsilia a s využitím dostupných zdrojov. Plánovanie 
sa neprejavuje len v jednej fáze životného cyklu projektu. Jednotlivé činnosti súvisiace 
s fázou plánovania môžu začínať už vo fázach zahájenia a iniciácie projektu. V tomto období 
sa stanovujú realistické predpoklady plánovania zdrojov, časového či rozpočtového 
plánovania, alebo posúdenie rizík, ktoré môžu projekt ohroziť. Samotná fáza plánovania 
však začína až po uzavretí kontraktu a podpise zmluvy medzi realizačnými stranami.  
Rozlišujeme štyri typy činností, ktoré sú súčasťou fázy plánovania.  
 Definovanie predmetu projektu zahŕňa činnosti, pomocou ktorých dochádza 
k transformácii cieľov projektu do detailných popisov jeho funkčných 
vlastností a špecifických činností. 
 Vytváranie rôznych návrhov, posudkov, predpokladov a odhadov a ich 
následná aplikácia pri tvorbe časových a finančných plánov či realizačných 
postupov.  
 Úprava a prispôsobovanie jednotlivých návrhov rôznym požiadavkám.  
 Schválenie upravených plánov. [3] 
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2.5.1 Proces plánovania projektu 
Skupina procesov plánovania projektu využíva strategické výsledky predchádzajúcich fáz 
Iniciácie a zahájenia projektu a pretvára ich do formy taktického plánu pre realizáciu 
projektu. Plánovanie podrobí schválený projektový zámer detailnému rozboru z pohľadu 
času, nákladov, technológii, metodológii a pracovných zdrojov. Jeho výstupom sú dve 
podrobné a záväzné dokumenty: Definícia predmetu projektu a plán projektu. [4,str.113] 
Pomocou definície predmetu projektu je daný predmet podrobne popísaný a definuje ČO je 
cieľom všetkých aktivít súvisiacich s projektom. Vytvára tak základ komunikácie medzi 
projektovým tímom a zákazníkom. Plán projektu obsahuje všetky potrebné informácie 
o tom, AKO budú jednotlivé činnosti prebiehať, ako budú riadené a ako sa bude postupovať 
v prípade nutných zmien. Umožňuje tak efektívnejšiu komunikáciu medzi jednotlivými 
účastníkmi projektového tímu, ako aj ich komunikáciu s managementom spoločnosti, ktorá 
figuruje ako dodávateľ projektu.  
Schematické znázornenie procesov plánovania, ako aj ich vzájomná nadväznosť sú uvedené 
v diagrame procesnej skupiny plánovania.  
 




2.5.2 Plán štruktúry projektu 
Cieľom štruktúrovania projektu je jeho rozdelenie na čiastkové činnosti v takej miere, aby 
s nimi bolo možné v neskorších fázach efektívne pracovať. Táto činnosť je dôležitá aj 
z pohľadu minimalizácie rizika  prípadného prehliadnutia dôležitej skupiny prác. Správne 
štruktúrovanie projektu tak môže významne uľahčiť riadenia projektu v dobe realizácie. Je 
predpokladom pre plánovanie vo všetkých troch parametroch činností projektu. Čiže kvalitu 
činností, ich časovú náročnosť, ako aj množstvo nákladov potrebných na ich realizáciu.  
2.5.3 Hierarchická štruktúra prác – WBS (Work Breakdown Structure) 
Ak máme k dispozícii dokument definície predmetu projektu, potom môžeme prikročiť 
k návrhu podrobného rozpisu prác (WBS), ktorý svojou štruktúrou odpovedá rozpisu 
dielčích cieľov projektu a rozpisuje požadovaný produkt projektu do logickej hierarchie 
úloh. [4, str. 123] 
Hierarchická štruktúra prác je tvorená hierarchickým rozpadom cieľov projektu na dielčie 
produkty a podprodukty, až na úroveň pracovných balíkov, ktoré musia byť realizované 
v priebehu projektu. Vzťahuje sa na plný rozsah konkrétneho projektu.  
WBS definuje pomocou jednotlivých prvkov označovaných ako dodávky (deliverables), ČO 
má byť vyprodukované. Tieto prvky predstavujú jedinečné a overiteľné produkty alebo 
výsledky, ktoré musia byť vyprodukované za účelom dokončenia procesu. Funkcia WBS je 
nájdenie a sprehľadnenie dodávok a výsledkov potrebných k dodaniu všetkých výstupov 
projektu. Jedná sa o stromovú štruktúru. Pomocou tejto štruktúry sa znižuje riziko, že sa pri 
plánovaní projektu zabudne na niečo dôležité a zároveň sa zabraňuje vytváraniu zbytočných 
výstupov. [3] 
Obvyklou technikou tvorby štruktúry práce je tzv. dekompozícia. Postup dekompozície 
môže prebiehať v smere Bottom-Up teda zdola nahor, no vo väčšine prípadov sa postupuje 
podľa techniky Top-Down, teda postupne od hlavných výstupov a výsledkov, cez čiastkové 
výstupy a komponenty až k pracovným balíkom na najnižšej úrovni.  
Najnižšiu úroveň teda predstavuje to, čo sa bude fakticky realizovať. Všetky ostatné 
nadriadené prvky sú tak len súhrnom nižších realizovaných prvkov. Pri tvorbe WBS 
zahrňujeme aj balíky, ktoré nie sú špecifikované čisto produktovo. Sú to balíky, ktoré 




Hlavnou úlohou definície WBS a  predovšetkým definície jej najnižšej úrovne, pracovných 
balíkov, je : 
 Zaistiť, aby všetky požadované prvky boli logicky identifikované a prepojené; 
 Umožniť jasné stanovenie zodpovednosti; 
 Vytvoriť základ pre komunikáciu nad projektom. [3, str. 155] 
 
Obrázok 2-4: Znázornenie stromovej štruktúry projektu [zdroj: [2], str.108; 
 tvorba: vlastná] 
2.5.4 Vytvorenie zoznamu činností 
Ako bolo napísané v predchádzajúcej kapitole, výsledkom dekompozície projektu metódou 
WBS sú jednotlivé pracovné balíky. K dokončeniu rozpadu projektu je však nutné tieto 
balíky ďalej rozdeliť na jednotlivé činnosti. Tieto činnosti sú potom podľa IPMA uvádzané 
v tabuľkovom zozname, ktorý obsahuje prehľadne usporiadané informácie podľa ich 
označenia, názvu, dĺžky trvania a zdrojov potrebných na ich realizáciu.  
2.5.5 Plánovanie nadväznosti činností  
Vytvorenie podrobného zoznamu činností ktoré treba vykonať, nie je ešte dostačujúce pre 
realizáciu cieľov projektu. Dôležitým krokom je určenie postupnosti vykonávania daných 
činností. Je nevyhnuté, aby táto postupnosť rešpektovala ich nadväznosť podľa postupnosti 
prác, technológii, noriem a pod. Najčastejšie je postupnosť činností určená práve 
technologickou nadväznosťou, ktorá predstavuje skutočnosť s akou spolu činnosti 
technicky, organizačne, administratívne alebo inak súvisia. Z týchto súvislostí je následne 
možné odvodiť poradie, v ktorom je nutné naplánovať realizáciu jednotlivých procesov.  
Jednotlivé druhy procesov je nutné realizovať postupne jeden po druhom. Toto usporiadanie 
sa nazýva sériové radenie činností. Sú však aj procesy, ktoré môžu prebiehať súbežne. Jedná 
sa teda o paralelný súbeh činností. Cieľom plánovania postupnosti je obvykle maximálna 
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miera takéhoto súbehu, za účelom skrátenia celkovej doby projektu. Tým sa však zvyšujú 
nároky na pracovné zdroje. [3] 
2.5.6 Časové plánovanie projektu 
Časový rozpis krokov projektu (harmonogram) je dôležitou súčasťou plánu projektu 
a obsahuje všetky informácie o tom, v akých termínoch a časových sledoch budú práce na 
projekte prebiehať. K jednotlivým úsekom časového rozpisu sú priradené realizačné zdroje, 
ktoré realizujú výkony podľa zadania týchto čiastkových úsekov a sú zodpovedné za splnenie 
úloh a realizáciu výstupov spojených s konkrétnym zadaním čiastkovej úlohy. [4, str.  137] 
Časový rozpis projektu nám umožňuje prehľadne zobraziť veľké množstvo informácii 
potrebných pre riadenie projektu. Najdôležitejšie z týchto informácii sú:  
 Dôležité termíny a míľniky projektu, 
 Logické hierarchické štruktúry prác, transformované do časových sledov 
a úloh, 
 Údaje o predpokladanej dĺžke trvania jednotlivých úsekov práce, 
 Väzby a následnosti medzi jednotlivými úsekmi, pomocou ktorých je 
zachovaná logika výkonu prác aj pri zmenách času v harmonogramoch, 
 Informácie napomáhajúce údržbe harmonogramu v spojení s procesmi 
monitorovania, kontroly, koordinácie a riadenia po celú dobu životného cyklu 
projektu. 
Tieto základné diagramy neskôr pomocou rôznych softwarových programov nadväzujú na 
informácie o obsadení a nákladoch na jednotlivé úseky práce. Využívanie diagramov v pláne 
projektu je výhodné z hľadiska flexibilnosti, podpory rýchleho rozhodovania v kritických 
situáciách a prehľadnosti zjednodušujúcej riadenie projektu.  
2.5.7 Odhad doby trvania 
Dôležitým krokom k zostaveniu časového harmonogramu projektu, je stanovenie času 
potrebného na vykonanie jednotlivých činností. Pri odhadovaní doby trvania je nutné brať 
do úvahy možnosti disponibilných zdrojov, ich dostupnosť a produktivitu. Pri odhadovaní 
sa využívajú rôzne techniky logického úsudku, odhadu na základe podobnosti, či rôzne 
simulácie a skupinové techniky. Cieľom týchto metód je čo najpresnejšie odhadnúť dobu 
trvania. K tomu sa využívajú rôzne postupy, ako napríklad jednočíselný odhad na základe 
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vlastných skúseností (best guess), odhad na základe dokumentácie z predchádzajúcich 
projektov, parametrické odhadovanie (podľa jednotiek),  expertný odhad na základe názorov 
preukázateľných expertov (expert guess), či odhad na základe noriem a iné. 
Jedna z náročnejších možností odhadu doby trvania je trojčíselný odhad, ktorý vznikol 
v rámci plánovacej metódy PERT (Program Evaluation and Review Technique) [4] 
2.5.7.1 Metóda PERT 
Využitie metódy PERT je vhodné v prípadoch, kedy nie sú dostatočne presne známe dĺžky 
trvania jednotlivých aktivít. Daná metóda sa uplatňuje najmä pri väčších a komplexnejších 
projektoch  a je postavená na stochastickom časovom rozložení. Jednotlivé doby trvania sú 
brané ako náhodné a priraďuje sa im určitá pravdepodobnosť. Pomocou metódy PERT je 
možné vypočítať smerodajnú odchýlku a stanoviť podľa nej mieru neistoty doby trvania 
úlohy, ako aj pravdepodobnosť s akou bude daná úloha dokončená včas.  
Táto metóda využíva trojbodový odhad, ktorého základom je expertné stanovenie troch 
časových údajov: 
 Optimistickej hodnote dĺžky trvania O, ktorá predstavuje najkratšiu reálnu 
dobu trvania aktivity 
 Najpravdepodobnejšiu hodnotu dĺžky trvania m (modus) 
 Pesimistickú hodnotu dĺžky trvania p, ktorá predstavuje najdlhšiu reálnu dobu 
trvania aktivity 
Z daných hodnôt sa vypočíta výsledná dĺžka trvania T podľa nasledujúceho vzorca 
 
ܶ =





Doba trvania T teda predstavuje strednú hodnotu známych dodaných odhadov. 
 
Obrázok 2-5: Najpravdepodobnejšia doba trvania činnosti [zdroj: [3]; str. 183; tvorba: 
vlastná] 
2.5.7.2 Jednobodový odhad 
Táto technika sa radí medzi deterministické techniky odhadovania času na projektoch. Je 
často využívaná v metóde jednobodového odhadu, kde sa celková dĺžka trvania projektu určí 
ako súčet dĺžok trvania činností tvoriacich najdlhšiu cestu v projekte. Tento odhad 
reprezentuje najpravdepodobnejšiu dĺžku trvania činnosti a vychádza z skúseností osoby, 
ktorá ho stanovuje. Vyznačuje sa rýchlosťou stanovenia, no menšou presnosťou.  
2.5.7.3 Expertný odhad 
Základ tohto postupu tvoria expertné odpovede na otázky týkajúce sa plánovanej 
problematiky. Podľa týchto odpovedí sa následne, napríklad pomocou metódy DELPHI, 
stanovia potrebné veličiny. 
2.5.7.4 Normatívne odhadovanie  
Tento postup sa spracováva nezávisle od projektu. Používa sa pri činnostiach, pre ktoré 
existujú dostatočne presne spracované normatívy a metódy ich aplikácie. K praktickému 
používaniu normatívov sa však musí obmedziť ich miera ovplyvnenia prostredníctvom 
náhodných javov.  
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Proces normovania pozostáva z výpočtov výkonov a časov, ich rôznych meraní a optimálnej 
postupnosti jednotlivých čiastkových úloh normovaných činností.  Výsledkom je sústava 
objektívnych a progresívnych normatívov.  
2.5.7.5 Porovnávacia metóda (Benchmarking) 
Porovnávacia metóda, niekedy tiež nazývaná komparatívna metóda alebo benchmarking či 
odhadovanie na základe analógie, je založená na existencii znalostí hodnôt času nákladov 
a zdrojov pre činnosť, ktorá je podobná tej, pre ktorú má byť hodnotenie vykonané. Činnosť, 
o ktorej sú známe všetky potrebné údaje, a je používaná ako základ porovnania je 
označovaná ako etalón. Cieľom je porovnať obidve činnosti a na základe rôznych znakov 
podobnosti usúdiť, aké by mali byť hodnoty tej jednej danej. Je však nevyhnutné stanoviť, 
ako odlišnosť vo porovnávacích znakoch ovplyvní určovanú veličinu. Rizikom je 
neprehliadnuť odlišné znaky a správne určiť vzájomnú závislosť. [2, str. 113] 
2.5.7.6 Odhadovanie s využitím štatistickej analýzy 
V činnostiach v ktorých sa uplatňujú náhodné vplyvy, je možné analyticky určiť faktory, 
ktoré najviac ovplyvňujú spotrebovaný čas, náklady alebo zdroje. Z daných faktorov sa 
korelačnou analýzou určí ten, ktorý ma najväčší vplyv na odhadovanú činnosť. Následne je 
možné spätne určiť priebeh vzájomnej závislosti.  
Základným predpokladom využitia štatistickej analýzy je dostatočný počet vstupných dát 
a stabilné podmienky, ktoré zaručujú nemennosť okolností počas predpokladanej doby. 
Práve zaistenie stability podmienok je však v súčasnom meniacom sa prostredí veľmi 
náročné. 
2.5.7.7  Odhadovanie s využitím modelovania a simulácie 
Podstatou tohto postupu je počítačová simulácia pomocou dopredu zostaveného 
matematicko-logického modelu priebehu činností, ktorá experimentálne určí plánované 
veličiny. 
Tento postup predpokladá schopnosť zostavenia modelu pomocou potrebného softwaru pre 
počítačovú simuláciu. Jedná sa o pomerne nákladný postup, čo je dôvodom pre jeho 
využívanie len pri najdôležitejších činnostiach a významných hodnotách. V súčasnej dobe 
je na trhu viacero simulačných nástrojov aplikovateľných aj v oblasti projektového riadenia. 
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Jedným z nich je aj analýza Monte Carlo. Pomocou nej môžeme znížiť nepresnosti odhadov 
pre činnosti, o ktorých máme dostatočné množstvo štatistických údajov. 
2.5.8 Ganttove diagramy 
Ganttove diagramy (tiež lineárne či úsečkové diagramy)predstavujú jednoduché 
znázornenie časového priebehu niekoľkých činností, ktoré často prebiehajú aj súčasne. Ich 
tvorca Henry L.Gantt, americký poradca na organizáciu, ich vymyslel pre plánovanie 
činnosti a ich sledovanie v amerických lodeniciach počas I. svetovej vojny pri dodávkach 
pre US NAVY. K riadeniu zložitého priebehu činností pri výstavbe námorných lodí už 
nedostačovali jednoduché zoznamy kalendárnych údajov, ktoré určovali termíny 
jednotlivých činností. [2, str. 126] 
Základný princíp tejto metódy spočíva v dekompozícii činností a míľnikov v čase, pričom 
na jeden riadok sa zapisuje vždy len jedna činnosť či míľnik a jej priebeh sa vyjadrí graficky 
pomocou úsečky.  
Pri vytváraní Ganttovho diagramu je vhodné začať od tých aktivít, ktoré môžu byť zahájené 
ihneď, avšak vo všeobecnosti na poradí činnosti zobrazených na ose y nezáleží. 
V prípade rozšírenia Ganttovho diagramu o logické väzby, vzniká Ganttov graf. Na tvorbu 
Ganttovho diagramu sa v súčasnosti využíva množstvo počítačových programov ako 
napríklad OpenProj, MS Visio, Corel Flow, Super project, Sure Track, Time Line  a iné. 
V našej oblasti je najrozšírenejším programom MS Project.  
 
Obrázok 2-6: Príklad Ganttovho grafu [tvorba: vlastná] 
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2.5.9 Diagramy míľnikov 
Míľnik (angl. milestone), je jednoduchý časový údaj viažuci sa k nejakej udalosti. Míľnikové 
diagramy sú v podstate jednoduchšou formou Ganttových diagramov, s tým rozdielom, že 
nevyznačujú činnosti a doby ich trvania. V praxi sa takéto diagramy využívajú v tabuľkovej 
forme, ako jednoduchý a prehľadný zoznam dát  projektu. Obsahuje informácie, ktoré sú 
skôr určené pre užívateľov mimo projekt.  
2.5.10 Sieťová analýza 
V prípade veľkého množstva činností, nutnosti presného dodržania ich vzájomných 
súvislostí, či sprehľadnenia činností ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú dĺžku 
projektu, je vhodné využiť sofistikovanejší nástroj v podobe sieťovej analýzy.  
Sieťová analýza tvorí v súčasnom projektovom riadení základ plánovacích metód. Využíva 
teóriu uzlovo orientovaných grafov, vychádzajúcu z matematickej teórie grafov. Uzlovo 
orientované sieťové grafy sú v súčasnosti najrozšírenejšou technikou. Používajú sa ako 
nástroj odhadovania celkovej dĺžky projektu, predpokladaných začiatkov a koncov či 
časových rezerv projektu. Táto technika pomáha manažérovi projektu určiť kritické činnosti, 
na ktoré je nutné si dať pri plánovaní a riadení projektu pozor. Zostavenie sieťového grafu 
je podmienené znalosťou všetkých aktivít projektu, ako aj dĺžky ich trvania.  
2.5.10.1 Metóda kritickej cesty CPM , metóda PERT 
V priebehu päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia bola v spoločnosti DuPont, vyvinutá 
metóda kritickej cesty (angl. Critical Path Method), ktorá bola užívaná pre veľké projekty 
v stavebníctve a energetike. Jedným z dôvodov bola snaha eliminovať najväčšiu slabinu 
Ganttových diagramov- ich malú flexibilitu a malú účinnosť v oblasti riadenia nákladov.   
[4, str. 140] 
Spomínaná metóda je podobná metóde PERT vyvinutou spoločnosťami Booz, Allen & 
Hamilton a Lockheed pre program vývoja ponoriek. Oboje metódy umožňujú flexibilnú 
údržbu harmonogramu v prípade zmeny v niektorej z dielčích úloh. Je to spôsobené tým, že 
obsahujú veľké množstvo údajov, ktoré je možné vhodne prezentovať, analyzovať či 
vyhľadávať rôzne alternatívy. Zo štatistického hľadiska je možné podľa daných údajov 
určovať pravdepodobnosti či skúmať odchýlky.  
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Hlavným účelom týchto metód je definovanie kritickej cesty. Je ňou považované miesto, na 
ktoré je v prípade kritickej situácie či neskorších časových zmenách, nutné zamerať svoju 
pozornosť a úsilie tak, aby sa zabránilo k narušeniu harmonogramu činností.  
Napriek veľkej podobnosti spomínaných metód, existuje aj niekoľko rozdielov. Metóda 
CPM uvažuje jeden odhad dĺžky trvania, na rozdiel od metódy PERT, ktorá uvažuje tri druhy 
variant. Optimistickú, pesimistickú a pravdepodobnú. Z týchto variant potom vypočíta dĺžku 
trvania.  
Metóda PERT teda na rozdiel od metódy CPM pracuje s pravdepodobnosťami a  umožňuje 
aj kalkuláciu rizík. Rozdiel je aj v samotnej oblasti využitia daných metód. PERT nachádza 
uplatnenie najmä vo vývojových projektoch, kde je problematické odhadnúť dopredu dĺžku 
trvania činnosti, zatiaľ čo CPM sa uplatňuje hlavne pri projektoch, pri ktorých je možné 
jednoduchšie určiť dĺžku trvania jednotlivých aktivít a platobné podmienky viazané na 
jednotlivé termíny. 
Medzi nevýhody týchto metód však patrí ich zložitosť, ktorá vyvoláva u neškolených 
užívateľoch dojem neprehľadnosti. [3], [4] 
 
Obrázok 2-7: Časť PERT diagramu [zdroj: [4], str. 140; tvorba: vlastná] 
2.5.10.2 Zostavenie harmonogramu metódou CPM 
Táto metóda je najpoužívanejším prostriedkom vytvorenia harmonogramu činností. K jej 
využitiu je nutné zabezpečiť potrebné vstupy. Medzi tieto vstupné údaje patrí sieťový graf, 
ktorý je doplnení o odhad dĺžky trvania jednotlivých činností a zachytáva ich vzájomné 
väzby.  Tieto údaje musia byť doplnené o požiadavky na jednotlivé zdroje a tiež o kalendár 
projektu a zdrojov, v ktorom sú uvedené možné termíny využívania zdrojov a realizácie 
prác. Vstupné údaje tiež mali byť doplnené o kľúčové udalosti resp. kľúčové míľniky 
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Podľa normy ČSN 01 0111, sa pri zisťovaní časového rozvrhu vypočítajú predovšetkým 
nasledujúce údaje: 
 Trvanie projektu. Teda doba od začiatku až do konca projektu. 
 Najskôr možný začiatok jednotlivých činností. Označujeme ho ako ZM 
a predstavuje časový okamžik, v ktorom môžeme danú činnosť najskôr 
zahájiť. 
 Najskôr možný koniec činnosti. Označujeme ho ako KM. Jedná sa o časový 
okamžik, v ktorom je možné danú činnosť najskôr skončiť.  
 Najneskôr prístupný koniec činnosti. Je to časový okamžik, v ktorom musí 
príslušná činnosť najneskôr skončiť. Označujeme ho ako KP 
 Trvanie činnosti. Množstvo časových jednotiek, priradených konkrétnej 
činnosti.  
 Celková rezerva. Označuje sa RC. Predstavuje množstvo časových jednotiek, 
o ktoré je možné prípadné navýšenie doby trvania činnosti, alebo posunúť 
začiatok činnosti oproti jej najskôr možnému začiatku tak, aby sa nezmenilo 
pôvodné trvanie celého projektu. Činnosti, ktorých celková rezerva je rovná 
nule, označujeme ako kritické.  
 Voľná rezerva. Označuje sa RV. Jedná sa o množstvo časových jednotiek, 
o ktoré je možné navýšiť trvanie činnosti, prípadne posunúť začiatok činnosti 
oproti jej najskôr možnému začiatku tak, aby sa nezmenil najskôr možný 
začiatok všetkých nasledujúcich činností.  
 Kritická cesta. Predstavuje cestu v sieťovom grafe, ktorej trvanie je najdlhšie. 
Je to najdlhšia cesta v grafe od počiatočného až do koncového uzlu. Udáva 
najkratšiu možnú dobu realizácie projektu. Ak vykonáme na kritickej ceste 
akúkoľvek zmenu, táto zmena sa prejaví na zmene celkovej doby trvania 
projektu. 
 Subkritická cesta. Predstavuje cestu v sieťovom grafe, ktorej rezervy sú 
relatívne malé vzhľadom k celkovej dobe trvania projektu. Môžu tak byť 





Obrázok 2-8: Kritická cesta [zdroj: [3], str. 185; tvorba: vlastná] 
2.5.10.3 Gantov graf 
V súčasnej praxi sa s čisto sieťovými grafmi už príliš nepracuje, Obľúbeným je zobrazenie, 
ktoré kombinuje sieťový graf s Ganttovým diagramom – Ganttov graf. V takomto zobrazení 
je možné pomerne jednoducho odčítať zmienené rezervy (voľnú, celkovú) prostým 
odčítaním z časovej osy. Pre vytvorenie použiteľného časového harmonogramu projektu je 
tiež potrebné: 
 Priradiť činnostiam potrebné zdroje 
 Overiť dostupnosť zdrojov v požadovaných termínoch. 
 Overiť splnenie termínov projektu 
 Overiť finančnú stránku. 
 Overiť celkovú realizovateľnosť plánu. 
 Vyhodnotiť riziká daného plánu 
 Vykonať nevyhnutné úpravy časového plánu. [3, str. 187] 
Odporúča sa do plánu zahrnúť aj určité rezervy a tiež kritickú cestu. V priebehu projektu sa 
môže dôjsť  k  úpravám predpokladov, zmenám a nepredvídateľným skutočnostiam.   
2.5.10.4 PDM diagramy 
Jedná sa o variantu PERT-CPM diagramov, ktorá bola v šesťdesiatych rokoch vyvinutá na 
Stanfordovej univerzite. Je rozšírená o prostredie, ktoré umožňuje tvorbu zložitých štruktúr 
jednotlivých diagramov a výrazne podporuje optimalizáciu a údržbu pri zmenách. Metóda 
PDM rozširuje pôvodnú väzbu koniec-začiatok (Finish-to-Start) o ďalšie  väzby, akými sú : 
 Začiatok–začiatok (Start-to-Start) 
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 Začiatok-koniec (Start-to-Finish) 
 Koniec-Koniec (Finish-to-Finish) 
Metóda PDM využíva tiež prekrývanie a oneskorenie medzi jednotlivými činnosťami, čo sa 
prejavuje posunom činností na časovej ose v kladnom alebo zápornom smere. 
 
Obrázok 2-9: Typy väzieb v PDM diagrame [zdroj: [4], str. 141; tvorba: vlastná] 
2.5.11 Postup tvorby harmonogramu projektu 
Pri tvorbe harmonogramov vychádzame zo znalostí problematiky používania diagramov a za 
pomoci programových nástrojov postupujeme nasledovne: 
 Pomocou metódy WBS vytvoríme rozpis prác a ich hierarchickú štruktúru. 
 Určíme si požadovaný formát diagramu a do odpovedajúceho plánovacieho 
nástroja prenesieme hierarchiu daných činností. 
 Medzi jednotlivými čiastkovými úsekmi práce navrhneme ich následnosť 
 Pomocou príslušných prostriedkov odhadneme dĺžku trvania jednotlivých 
úsekov. 
 Určíme rezervné časy a podľa nich stanovíme kritickú cestu. 
Daný návrh postupu však často nie je konečným návrhom. V praxi je nutné tento návrh 




Obrázok 2-10: Proces optimalizácie diagramu projektu [zdroj: [4], str. 146; tvorba: 
vlastná] 
2.5.12 Problémy pri tvorbe časového plánu projektu  
Vytváranie kvalitných časových harmonogramov je pri väčších a zložitejších projektoch 
značne náročné a vyžaduje si množstvo skúseností. Odpornosť manažéra projektu sa 
prejavuje hlavne pri optimalizácii navrhnutých harmonogramov.  
Pri tomto procese je veľká miera rizika vytvorenia rôznych chýb. Najčastejšie sa 
jedná o tieto: 
 Problém radenia činností –  Nerešpektovaním hierarchickej štruktúry 
podrobného rozpisu prác môže dôjsť k stavu, ktorý sa odborne nazýva 
„Activity Trap“.  Takýto postup môže viesť k vynechaniu naplánovaných 
čiastkových cieľov, k nelogicky naplánovanému harmonogramu, k nesprávne 
nastaveným väzbám medzi činnosťami, či dokonca k výpadku čiastkových 
častí projektu. Takéto kroky potom môžu viesť k značným komplikáciám pri 




 Problém matematických operácii – Pri odhadovaní dĺžky trvania jednotlivých 
činností projektu, môžu vzniknúť chyby zapríčinené núteným zavádzaním 
matematických operácii. V niektorých situáciách je preto lepšie vytvárať 
odhad trvania činností na základe skúseností a definovania predpokladov, 
ktoré obmedzia stupeň voľnosti niektorých stavov. Napríklad nie každá 
realizácia dvoch úloh, z ktorých každá potrebuje 4 dni na realizáciu zaberie 8 
pracovných dní. Toto trvanie je ovplyvnené a čiastkovým plnením medzi 
jednotlivými riešiteľmi a preto môže splnenie týchto úloh trvať aj 7 alebo 10 
dní. Ďalšie problémy môžu nastať pri plánovaní úloh, ktorých skutočná 
prácnosť je menšia ako čas, ktorý je potrebný na ich realizáciu. [4] 
2.5.13 Metódy optimalizácie harmonogramu 
Optimalizácia sa používa v prípadoch, keď dĺžka alebo vnútorná štruktúra harmonogramov 
nie je z nejakých dôvodov pre zákazníka vyhovujúca. Najčastejšími dôvodmi pre 
optimalizáciu harmonogramov  sú: 
 Zmena dĺžky trvania, najčastejšie skrátenie harmonogramu, 
 Koordinácia s inými projektami, 
 Efektívne využitie pracovných zdrojov alebo technológii, 
 Kapacitné dôvody u špecializovaných činností,  
 Eliminácia alebo potlačenie niektorých typov rizík (napríklad sezónne vplyvy 
počasia),  
 Náklady na výkon práce a ich časové rozloženie a iné. [4, str. 150] 
Na každý harmonogram sú ďalej kladené všeobecné požiadavky na optimalizáciu, 
týkajúce sa predovšetkým ideálnej dĺžky projektu v závislosti na dodržaní všetkých 
daných termínov a snaha o čo najnižšie náklady pri zachovaní minimálnej možnej 
miery rizika. 
V prípade, že projekt obsahuje dostatočné časové rezervy je možné tieto rezervy 
využiť pre proces optimalizácie. Ak však projekt nedisponuje dostatočným 
množstvom rezerv, využívajú sa pre optimalizáciu iné postupy. Medzi takéto metódy 
patria napríklad: 
 Zrýchlenie prechodu trasy (Fast Tracking) – je metóda, ktorá sa používa na 
skrátenie doby trvania projektu. Ja založená na paralelnom spúšťaní 
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niektorých úloh, alebo ich čiastočnom prekrývaní. Jedná sa o efektívnu 
metódu, ktorá ale značne zvyšuje nároky na koordináciu a kontrolu a zvyšuje 
mieru rizika. Navrhnuté zmeny sa posudzujú aj z hľadiska ich vplyvu na 
použité zdroje a celkové náklady na projekt. Základné pravidlá, ktoré sa 
uplatňujú pri využívaní tejto metódy sú: 
 
o vyhľadanie takých činností na kritickej ceste, ktoré sa dajú 
ďalej  rozdeliť na čiastkové činnosti bezprostredne 
nepodmieňujúce nasledujúcu úlohu a pokúsiť sa tieto činnosti 
realizovať paralelne, 
o  využívať aj iné typy väzieb ako Koniec-Začiatok 
o  pokúsiť sa danej činnosti prideliť viac zdrojov v prípade, že 
to povaha činnosti dovoľuje, 
o  ak sú dané opatrenia neúčinné, je potrebné znovu prehodnotiť 
dobu trvania činností nachádzajúcich sa na kritickej ceste 
a pokúsiť sa ju skrátiť. 
 
 Orezanie dôb trvania (Crashing) – je metóda vychádzajúca z analýzy zmien 
harmonogramu a ich prípadným dopadom na dobu plánovania projektu. 
Úlohou tejto metódy je navrhnúť maximálne možné zmeny pri žiadnom, 
alebo minimálnom dopadne na náklady projektu. Prioritne sa metóda 
sústreďuje na zmenu činností ležiacich na kritickej ceste, pričom modeluje 
úpravy s racionálnym časovým účinkom, ktoré majú čo najnižší dopad na 
náklady. [3] 
2.5.14 Plánovanie organizácie projektu 
Vo fáze plánovania nutné spresniť požiadavky na zdroje a jasne určiť, kto je zodpovedný za 
definovanie priorít projektu či prípadných zmien a určiť základnú organizačnú hierarchiu. 
Organizačná štruktúra sa vytvára na základe hierarchickej štruktúry prác WBS, pričom sú 
k daným činnostiam postupne priraďované osoby zodpovedné za ich realizáciu. Po vytvorení 




2.5.14.1 Hierarchická štruktúra (OBS) 
Najznámejšou nástrojom používaným v súvislosti s organizáciou projektu je Hierarchická 
organizačná štruktúra (Organizational Breakdown Structure). Predstavuje hierarchické 
zobrazenie organizácie projektu, ktoré priraďuje jednotlivým organizačným jednotkám 
konkrétne časti  WBS za ktoré budú zodpovedné. Pomocou OBS teda určujeme kto bude 
plniť aké úlohy.  [4] 
OBS teda vychádza z WBS, pričom zohľadňuje organizačnú štruktúru konkrétnej 
organizácie a počas priebehu projektu sa môže meniť. V OBS je nutné definovať všetky 
dôležité úlohy projektu ako sú napríklad:  
 Riadiaci výbor resp. dozor projektu (Steering committee) 
o Má rozhodujúcu moc nad projektom ako celku a má konečné 
slovo vo všetkých otázkach 
o  Môže sa skladať z viacerých osôb. Medzi typických zástupcov 
riadiaceho výboru patria zástupcovia vrcholového vedenia 
trvalej organizácie realizujúcej projekt, manažér projektu, 
zástupca zadávateľa projektu, sponzor projektu, prípadne 
predstavitelia ďalšej zainteresovanej strany. 
o  Medzi typické právomoci a povinnosti patrí: 
o  stanovenie priorít projektu 
o  Menovanie, prípadne odvolanie projektového 
manažéra 
o  zaistenie súladu projektu so stratégiou organizácie 
ako celku  
o  podpora projektu v rámci trvalej organizácie  
o  poskytnutie zdrojov a financií potrebných pre projekt 
o  kontrola projektu 
o  schvaľovanie či zamietané kľúčových zmien projektu 
o  rozhodnutie o ukončení projektu [2, str. 126] 
 Zadávateľ projektu, niekedy označovaný ako zákazník (Submitter, 
Customer representativ) 
o  predstavuje organizáciu alebo fyzickú osobu, ktorá projekt zadala 
a bude preberať jeho výsledky 
o  je to obvykle aj osoba alebo organizácia, ktorá projekt financuje 
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 Manažér projektu (Project manager) predstavuje osobu, ktorá: 
o  vedie projekt a je zodpovedná za dosiahnutie jeho cieľov, 
o  stanovuje celkovú stratégiu realizácie projektu a s pomocou    
projektového tímu daný projekt plánuje a realizuje, 
o  pravidelne informuje riadiaci výbor o aktuálnom stave projektu, 
poprípade s ním konzultuje vzniknuté komplikácie, 
o  sa podieľa na operatívnom riadení projektu a dohliada na 
dodržiavanie plánu, 
o  zaisťuje schválenie dodávaných výstupov projektu. 
 Projektový alebo realizačný tím (Project team) predstavuje skupinu osôb, 
ktorá: 
o  zodpovedá za dosiahnutie cieľov, 
o  zaisťuje dosiahnutie trojimperatívu projektu, 
o  vytvára výstupy projektu a plní úlohy z projektového plánu. 
 Manažér činností (Task manager) 
o  Je označovaný aj ako manažér menších častí rozsiahlych 
projektov, tzv. subprojektov. 
o  Je zodpovedný za ich realizáciu v stanovený čas a v stanovenej 
kvalite. 
o  Podľa rozsahu projektu sa určí počet pracovných skupín. 
o  Pracovné skupiny sa vytvárajú len na dočasnú dobu. [3] 
2.5.14.2 Matica zodpovednosti 
OBS znázorňuje vzťahy medzi osobami podieľajúcimi sa na projekte. Je však nutné stanoviť 
tiež zodpovednosť a kompetencie jednotlivých pracovníkov, ktorý sa na projekte zúčastňujú. 
Pre túto úlohu nám slúži matica zodpovednosti, ktorá predstavuje jeden z najdôležitejších 
nástrojov organizácie projektu. Pomocou tejto matice sme schopní dať do súvislosti kto bude 
riešiť aké úlohy, aká bude jeho zodpovednosť a s kým bude spolupracovať. Popisuje tiež 
vzťahy medzi internými a externými spolupracovníkmi či členmi projektového tímu. 
Prehľadne zobrazuje kompetencie jednotlivých osôb a umožňuje tak rýchlu orientáciu 
zapojených subjektov. [4] 
V matici zodpovednosti sa tiež udávajú činnosti, ktoré nie sú uvedené vo WBS, ale majú 
zásadný vplyv na realizáciu projektu. Príkladom takýchto činností sú: 
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 čerpanie finančných prostriedkov, 
 schvaľovanie organizačných noriem, 
 príprava zmlúv a ich podpísanie, 
 celková koordinácia projektu, 
 personálne zaistenie projektu, 
 navrhovanie a schvaľovanie zmien. 
2.5.15 Plánovanie zdrojov 
Vstupy pre plánovanie zdrojov sú tvorené stanoveným rozsahom projektu podľa WBS, 
časovým harmonogramom a definíciou cieľov a rozsahov prác. Tieto vstupy nám umožňujú 
získať celkový obraz o danej činnosti z hľadiska obsahu, rozsahu a času. Je tiež dôležité mať 
prehľad o ich nákladnosti. Informácie by mali byť uvádzané v dostatočnej podrobnosti 
v závislosti na zložitosti projektu.  
Ďalším krokom nasledujúcim po zabezpečení vstupných údajov je samotná identifikácia 
potreby zdrojov pre jednotlivé činnosti. Pre stanovenie tejto náročnosti sa využívajú tieto 
prístupy: 
 kvalifikovaný odhad, 
 historická skúsenosť (analógia), 
 normy, 
 simulácie. 
Po identifikácii kapacitných potrieb jednotlivých činností harmonogramu nasleduje ich 
porovnanie s realitou. K danému porovnaniu sú potrebné informácie o disponibilite zdrojov, 
ktoré sú na daný projekt vyhradené. Následne sú kapacitné potreby vhodne optimalizované 






3 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA  
Praktická časť mojej bakalárskej práce pozostáva z implementácie metód časového 
plánovania výstavby na konkrétny projekt. Jedná sa o štúdiu polyfunkčného bytového domu 
navrhnutú projekčnou kanceláriou, ktorá si neželá byť menovaná. Ako podklad mojej práce 
mi bola poskytnutá projektová dokumentácia a technická správa. Projekt doposiaľ nebol 
realizovaný. Dátum začiatku výstavby je určený na marec 2016. 
Pre účely mojej práce som kvôli nedostatku podkladov musel odhadnúť náklady na 
realizáciu ako aj dĺžku trvania projektu.  
3.1 Informácie o stavbe 
3.1.1 Identifikačné údaje stavby 
Názov stavby:      Bytový dom Parkhill 
Druh stavby:      novostavba bytového domu 
s polyfunkciou 
Miesto stavby:     Horský park 
Parcela:      4410/1, 4410/2 
Katastrálne územie:     Staré Mesto 
Ulica:       Súbežná 
Mesto:       Bratislava 
3.1.2 Základné technické údaje  
Rozmery objektu:     42,0 x 42,0 m 
Zastavaná plocha:     1114,00 m2 
Obostavaný priestor:     19859,69 m3 
Plocha 1. PP:      2720,27 m2 
Počet podzemných podlaží:    1 
Počet nadzemných podlaží:    6 
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Celkový počet podlaží:    7 
Počet vnútorných parkovacích státí:   72 
Počet vonkajších parkovacích státí:   19 
Celkový počet bytov:     50 
Celkový počet nebytových priestorov:  8 
3.1.3 Účel objektu 
Bytový dom je primárne navrhnutý na plnenie funkcie bývania. Jeho sekundárnou úlohou je 
poskytnutie obyvateľom bytového domu a jeho okolia možnosti služieb a občianskej 
vybavenosti, čím rieši ich významný nedostatok v danej lokalite. 
3.1.4 Charakteristika územia a orientácia objektu 
Bytový dom sa nachádza v lokalite, ktorá je charakteristická svojim značne svahovitým 
terénom. V danej oblasti sa nachádza štrkovité podložie. Hlavných vchod do objektu bude 
situovaný z južnej strany stavebnej parcely. Prístupová cesta k objektu bude realizovaná 
vybudovaním novej cestnej komunikácie, ktorá bude napojená na novo vybudovanú cestnú 
komunikáciu v smere V-Z. Plocha daného stavebného pozemku je v súčasnosti voľná 
a pripravená na začiatok stavebných prác. Pozemok je v súčasnej dobe zarastený nízkymi 
krovinami a trávnatým porastom. 
Vonkajšie parkovacie státia sa nachádzajú na západnej strane objektu na úrovni 1. PP. 
V tesnej blízkosti parkovacej plochy sa nachádza miesto uloženia kontajnerov domového 
odpadu.  
V blízkom okolí stavby sa nachádza výsadba zelene – kríkov, stromov a trávnikov. V okolí 
stavby sa tiež budú nachádzať spevnené plochy, ktoré budú tvorené bezzámkovou dlažbou 
Semmelrock XXL. 
Kóta podlahy 1. NP = ±0,000 je zvolená mierne nad úrovňou pôvodného terénu. Jej 
nadmorská výška je +186,500 m.n.m. Úroveň strechy objektu je +19,680 m. 
Pri realizácii bytového domu budú novo vybudované inžinierske siete – verejný vodovod, 
verejná kanalizácia, strednotlaká plynová prípojka, prípojka elektrického rozvodu s nízkym 
napätím, káblovej televízie, optického internetu a telefónu. Na tieto novo vybudované 
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inžinierske siete bude následne bytový dom napojený. Vybudovanie nových inžinierskych 
sietí bude realizované napojením na existujúce siete na ulici Hriňová. 
V okolí stavby budú rozmiestnené vsakovacie šachty, do ktorých bude odvádzaná dažďová 
kanalizácia. Každý obytný blok bude mať dva zásobníky teplej vody s elektroohrevom.  
3.1.5 Funkčné a architektonické riešenie stavby 
Navrhovaná stavba sa nachádza na parcele č. 4410/1 a 4410/2. Výškové osadenie stavby je 
±0,000 = +186,500 m.n.m. Hlavné inžinierske siete sú vedené v novo vybudovanej mestskej 
komunikácii. 
Budova navrhovaného polyfunkčného domu má tvar kvádra, pričom je dvakrát symetricky 
zalomená pod uhlom 45°. Budova je rozdelená na 1 podzemné a 6 nadzemných podlaží. 
Nadzemná časť objektu má pôdorysné rozmery 42,00 x 42,00 m. Pôdorys podzemnej časti 
má tvar obdĺžnika, zasahujúceho aj mimo pôdorysu nadzemnej časti. Jej rozmery sú 52,25 
m x 48,25m. 
Hlavné vstupy do bytovej časti sa nachádzajú v úrovni 1. NP a sú prepojené s priechodnou 
pešou komunikáciou. Na úrovni 1. NP sú tiež situované obchodné priestory, ktorých vstupy 
sú riešené ako samostatné. Prístup do garáže na 1.PP je riešený z novo vybudovanej 
príjazdovej komunikácie  
Parkovanie je zabezpečené v rámci stavebného pozemku na teréne a v podzemnej garáži. 
Celkový počet parkovacích státí je 91, z toho 19 je situovaných na teréne a 72 v podzemnej 
garáži. Z celkového počtu státí sú 4 vyhradené pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 
Všetky parkovacie státia sú navrhované ako kolmé parkovanie. Areálové pešie komunikácie 
a vonkajšie parkovacie státia budú vydláždené bezzámkovou betónovou dlažbou 
Semmelrock Signum XXL. 
V jednom bloku prvého nadzemného podlažia sa nachádzajú prenajímateľné priestory, 
kotolne, spoločné priestory – kočikáreň a zádverie, v ktorom sa nachádzajú poštové schránky 
prístupné z interiéru, ako aj schodiskový priestor. Druhý blok je osovo symetrický.  
V ďalších obytných podlažiach sú situované bytové jednotky prístupné zo schodiskového 
priestoru cez uzavretú chodbu. Schodiskový priestor tvorí dvojramenné priamočiare 
schodisko s medzipodestou a dva výťahy. 
Objekt je ukončený plochou strechou s oplechovanou atikou. 
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Povlakovú vrstvu plochej strechy tvorí hydroizolačná fólia nna báze termoplastických 
polyolefínov s integrovanými fotovoltickými článkami EVALON Solar V. Vďaka vhodnej 
lokalite  bude strecha bytového domu prakticky trvale oslnená. Elektrická energia z článkov 
bude odovzdávaná do centrálnej rozvodne a bude použitá na doplnkové zásobovanie 
elektrickej siete v bytovom dome. Údržba bude pravidelne zabezpečená, v každom obytnom 
bloku sa nachádza jeden výlez na strechu pre prípad potreby. Použitie takejto technológie sa 
odrazí negatívne na nákladoch na výstavbu, no z dlhodobého hľadiska môže znížiť ročné 
náklady energie až o 30%. Predpokladaná doba návratnosti tohto riešenia je 7 rokov. 
Architektonický výraz stavby je prispôsobený okoliu. Charakter, podlažnosť aj hustota 
zástavby rešpektuje okolité prostredie a územný plán lokality. Členenie hmoty objektu je 
zabezpečené striedaním farebných a meteriálových kombinácii. Výtvarné riešenie akceptuje 
prirodzené vlastnosti použitých materiálov.  
Sadové úpravy budú konzultované s OÚ ŽP a vykonané v záverečnej fáze výstavby.  
Hlavná účelová funkcia budovy je bývanie. Vybudovaných bude spolu 50 1-, 2-, 3-, a 4-
izbových bytových jednotiek umiestnených na 2. – 6. nadzemnom podlaží. K vybavenosti 
každého bytu prislúcha balkón, min. jedno parkovacie miesto a pivničná kobka. V 1.NP sú 
umiestnené obchodné priestory polyfunkcie. Navrhovanými nájomníkmi sú potraviny, 
kaviareň, kaderníctvo, trafika, drogéria alebo banka. Obsadenie priestorov polyfunkcie bude 
zabezpečené len čistými, nehlučnými a okolie inak nezaťažujúcimi prevádzkami, vzhľadom 
na bezprostrednú blízkosť obytnej časti. 
3.1.6 Konštrukčné riešenie stavby 
Základové pomery vo zvolenej lokalite: 
- Kategória zeminy v účinnej hĺbke  III., 
- Únosnosť    0,2 MPa, 
- Hladina podzemnej vody  viac ako – 25,000 (bez vplyvu na stavbu) 
Stavba bytového domu je založená na základovej doske, ktorá sa skladá z dvoch dilatačných 
celkov. Obvodové steny v 1. PP sú zo železobetónu hrúbky 200 mm, zateplené doskami 
z extrudovaného polystyrénu hrúbky 100 mm. Obvodové steny nadzemnej časti sú 
murované z pórobetónových tvaroviek hrúbky 300 mm, zateplené doskami z fenolovej peny 
hrúbky 100 mm.  
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Vnútorné stužujúce steny sú železobetónové o hrúbke 300 mm. Hlavnú časť zvislého 
nosného systému tvoria železobetónové stĺpy štvorcového prierezu s hranou 300 mm na 1. 
NP a 6. NP, resp. kruhového prierezu s priemerom 400 mm na 1. PP. Vodorovný nosný 
systém je tvorený bezprievlakovými stropnými doskami z monolitického železobetónu 
o hrúbke 200 mm.  
Vnútorné medzibytové priečky sú murované z pórobetónových tvaroviek so zlepšenými 
akustickými vlastnosťami s hrúbkou 300 mm a priečky v rámci jedného bytu sú murované 
z veľkoformátových pórobetónových tvaroviek hrúbky 100 mm. Konštrukcia schodov je 
monolitická železobetónová, pričom schodisko je dvojramenné, priamočiare 
a s medzipodestou.  
Strecha je plochá s povlakovou vrstvou z fólie na báze termoplastických polyolefínov 
s integrovanými fotovoltickými článkami.  
Vnútorné priestory sú osvetlené priamou formou prirodzeného osvetlenia. Osvetlenie 
zabezpečujú okenné otvorové konštrukcie vo všetkých obytných miestnostiach, 
prenajímateľných priestoroch a schodiskových priestoroch. Priestor garáže a pivničné kobky 
na 1. PP zabezpečuje LED osvetlenie. Priestory sú presvetlené sčasti aj prirodzene cez 
anglické dvorce. Vetranie miestností je priame s výnimkou kúpeľní a toaliet na 1. – 6. NP, 
ktoré sú vetrané nútene.  
3.1.7 Členenie stavby na stavebné objekty  
- SO.01  Novostavba bytového domu 
- SO.02  Prestrešenie odpadového hospodárstva  
- SO.03  Vonkajšie parkovisko 
- SO.04  Sadové úpravy 
- SO.05  Prípojka splaškovej a dažďovej kanalizácie 
- SO.06  Vodovodná prípojka 
- SO.07  STL plynová prípojka 
- SO.08  Zemná prípojka NN 
- SO.09  Verejné osvetlenie 
- SO.10  Spevnené plochy a areálové komunikácie 




Všetky prípojky sú napojené z novo vybudovanej verejnej komunikácie na južnej strane 
stavebného pozemku. Všetky verejné siete sú umiestnené v ochrannom pásme cestnej 
komunikácie. Prípojky, resp. rozvodné skrine a šachty médií sú realizované z hlavných 
rozvodov na južnej strane pozemku. 
Kanalizačná prípojka DN 150 je realizovaná od novej hranice pozemku.  
Vodovodná prípojka DN 125 je napojená na vodomernú šachtu, v ktorej bude osadený 
hlavný uzáver a merač vody. Šachta bude osadená jeden meter za hranicou pozemku a má 
rozmery 3.6 m x 1,8 m, poklop 0,8 x 0,8 m. 
Prípojka plynovodu DN 25je riešená z hlavnej plynovodnej siete STL, napojená na rozvodnú 
skriňu s plynomerom a hlavným uzáverom plynu. 
Elektrická prípojka NN bude zapojená zo skrine PRIS, ktorá sa nachádza na východnej 
strane pozemku.  
Prípojky káblovej televízie , telefónu a optického internetu budú napojené z vedľajšej trasy 
rozvodu „Vonkajšie káblové prípojky – slaboprúd“. Trasa sa nachádza v blízkosti novo 
vybudovanej cestnej komunikácie . Prípojku tvorí štvorkový kábel, ktorý bude ukončený 
rozvodnou krabicou na objekte bytového domu.  
Verejné osvetlenie bude realizované napojením na novo vybudovanú sieť verejného 
osvetlenia pozdĺž cestnej komunikácie na južnej strane pozemku.  
3.1.9 Vizualizácie 
 




Obrázok 3-2: Pohľad severozápad 
 
Obrázok 3-3: Pohľad severovýchod 
3.2 Plánovanie projektu výstavby 
3.2.1 Stanovenie celkových nákladov projektu výstavby 
Keďže podklady k mojej práci neobsahovali rozpočet projektu, musel som náklady na jeho 
realizáciu odhadnúť pomocou rozpočtových ukazovateľov a sadzobníkov. Celkové náklady 
na stavebný projekt polyfunkčného bytového domu Parkhill som určil nasledovne: 
Tabuľka 3-1: Celkové náklady na zhotovenie stavby [tvorba: vlastná] 
Označenie Výpočet Cena Kč 
ZRN RUSO 116 289 391 
VRN 4%n zo ZRN 4 651 576 
KČ 2% zo ZRN 2 325 788 
REZ 9% zo ZRN 10 466 045 
PČ III. Pásmo 1 221 039 
IČ III. Pásmo 2 267 643 
Celkové náklady na zhotovenie stavby 137 221 481 
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3.2.2 Postup stanovenia celkových nákladov 
Výpočet základných rozpočtových nákladov som vykonal na základe poskytnutej 
projektovej dokumentácie. Následne som u jednotlivých stavebných objektov určil ich 
výmeru v príslušných merných jednotkách a pomocou jednotnej klasifikácie stavebných 
objektov som vykonal ich zatriedenie. Na základe tohto zatriedenia som následne pomocou 
rozpočtových ukazovateľov stavebných objektov zistil cenu za mernú jednotku každého 
objektu. Po vynásobení tejto ceny s množstvom merných jednotiek som vypočítal celkovú 
cenu jednotlivých objektov. 
Vedľajšie rozpočtové náklady, náklady na kompletačnú činnosť, ako aj rezervu jednotlivých 
stavebných objektov, som určil ako percentuálny podiel zo základných rozpočtových 
nákladov, viď tabuľka 4-1. Za vedľajšie stavebné náklady sa považujú napríklad náklady na 
zariadenie staveniska, dopravné náklady alebo na mimoriadne prevádzkové náklady. Za 
kompletačnú činnosť sa považuje cena zhotoviteľa stavby za jej realizáciu. Rezerva sa 
vyčleňuje na pokrytie mimoriadnych nákladov, ktoré môžu vzniknúť počas realizácie 
projektu.  Pozemky, do ktorých zasahuje daná stavba, sú vlastníctvom investora a preto 
nezohľadňujeme náklady na ich nákup.  
Tabuľka 3-2: Objektová zostava projektu [zdroj: [5], [6]; tvorba: vlastná] 









domu 19 859,69 m3 803 59 52 5 540 110 022 683 
SO.02 
Prestrešenie odpadového 
hospodárstva 44,55 m3 815 94 71 3 455 153 920 
SO.03 Vonkajšie parkovisko 1 396,26 m2 822 55 71 2 310 3 225 356 
SO.04 Sadové úpravy 433,54 m2 823 27 11 433 187 724 
SO.05 
Prípojka splaškovej a 
dažďovej kanalizácie 31,48 m 827 29 11 7 902 248 715 
SO.06 Vodovodná prípojka 25,83 m 827 11 11 2 450 63 271 
SO.07 STL plynová prípojka 24,57 m 827 59 12 1 489 36 585 
SO.08 Zemná prípojka NN 25,71 m 828 73 21 490 12 595 
SO.09 Verejné osvetlenie 648,60 m 828 75 11 1 549 1 004 681 
SO.10 
Spevnené plochy a 
areálové komunikácie 360,47 m 822 59 31 1 406 506 821 
SO.11 
Hlavná príjazdová 
komunikácia 6m 342,46 m2 822 29 71 2 415 827 038 
     Suma Kč: 116 289 391 
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SO.01 110 022 683 4 400 907 2 200 454 9 902 041 126 526 085 
SO.02 153 920 6 157 3 078 13 853 177 008 
SO.03 3 225 356 129 014 64 507 290 282 3 709 159 
SO.04 187 724 7 509 3 754 16 895 215 883 
SO.05 248 715 9 949 4 974 22 384 286 023 
SO.06 63 271 2 531 1 265 5 694 72 762 
SO.07 36 585 1 463 732 3 293 42 072 
SO.08 12 595 504 252 1 134 14 485 
SO.09 1 004 681 40 187 20 094 90 421 1 155 384 
SO.10 506 821 20 273 10 136 45 614 582 844 
SO.11 827 038 33 082 16 541 74 433 951 094 




V rámci podrobnejšieho stanovenia  priebehu nákladov vo finančnom pláne projektu 
a  časovom harmonograme  programu MS Project, som rozdelil hlavný stavebný objekt, 
polyfunkčný bytový dom Parkhill, na jednotlivé technologické etapy, ktoré som následne 
rozdelil na práce HSV a PSV. 
V tomto kroku som využil program CONTEC, ktorý mi na základe vložených údajov 
o danom stavebnom objekte vypočítal približnú dobu trvania a náklady na realizáciu 
konkrétnych technologických etáp a ich jednotlivých činností. Celková cena stavebného 
objektu sa však odlišovala od ceny stanovenej podľa RUSO zhruba o 10%. Pre lepšiu 
vierohodnosť údajov som sa rozhodol využiť celkovú cenu stanovenú podľa RUSO a na 
základe percentuálneho rozloženia nákladov na jednotlivé technologické etapy určených 









Tabuľka 3-4: Náklady na jednotlivé stavebné etapy [zdroj: [6], tvorba: vlastná] 
Technologická etapa % z nákladov Náklady (Kč) 
TE0-HSV 2,8 3 080 635 
TE1-HSV 5,0 5 501 134 
TE1-PSV 0,9 990 204 
TE2-HSV 9,0 9 902 041 
TE2-PSV 0,3 330 068 
TE3-HSV 18,4 20 244 174 
TE3-PSV 0,6 660 136 
TE4-HSV 0,4 440 091 
TE4-PSV 5,8 6 381 316 
TE5-HSV 4,5 4 951 021 
TE5-PSV 20,1 22 114 559 
TE6-HSV 6,5 7 151 474 
TE6-PSV 4,7 5 171 066 
TE7-HSV 0,1 110 023 
TE7-PSV 6,5 7 151 474 
TE8-HSV 0,7 770 159 
TE8-PSV 9,4 10 342 132 
TE9-HSV 2,5 2 750 567 
TE9-PSV 1,8 1 980 408 
  100,0 110 022 683 
 
 
Pomocou sadzobníku UNIKA som následne určil náklady na projektovú a inžiniersku 
činnosť. Ich výpočet som realizoval podľa percentuálneho rozloženia nákladov na jednotlivé 
čiastkové činnosti projektových a inžinierskych činností pre konkrétne pásmo zložitosti. 
Podrobný rozpis týchto nákladov je uvedený v tabuľke 4-5. Tieto informácie som následne 
implementoval do Ganttovho diagramu a mesačného priebehu nákladov v software MS 













% Kč % Kč 
Príprava -  prieskumy a projektové podklady - - - - 
Príprava - výberové konanie na inžiniering - - - - 
Príprava - zmluva s inžinierskou organizáciou - - - - 
Výberové konanie na projektanta - - 0,5 17 443 
Zmluva s projektantom - - 0,5 17 443 
Predprojekt - dokumentácia pre územné konanie 12 418 642 - - 
Žiadosť o územné konanie - - 1 34 887 
Predprojekt - územné konanie - - 2 69 774 
Predprojekt - rozhodnutie o umiestnení stavby - - 2 69 774 
Projekt - dokumentácia pre stavebné povolenie 23 802 397 - - 
Žiadosť o stavebné povolenie - - 0,5 17 443 
Projekt - stavebné konanie - - 1 34 887 
Projekt - stavebné povolenie - - 0,5 17 443 
Zadávacia dokumentace 1 34 887 - - 
Výberové konanie na zhotoviteľa - - 1,0 34 887 
Zmluva so zhotoviteľom - - 1,0 34 887 
Príprava - realizačná dokumentácia 13 453 529 2 69 774 
Príprava - stavebne technologická príprava 11 383 755 - - 
Vlastná realizácia - predanie a prevzatie staveniska - - 10 348 868 
Vlastná realizácia - inžinierska činnosť pri realizácii - - 10 348 868 
Záver realizácie - predanie a prevzatie dokumentácie 
stavby - - 1 34 887 
Záver realizácie - záverečné vyúčtovanie - - 1 34 887 
Záver realizácie - dokumentácia skutočnej realizácie 5 174 434 - - 
Záver realizácie - kolaudačné konanie - - 0,5 17 443 
Záver realizácie - kolaudačné rozhodnutie - - 0,5 17 443 
CELKOM 65 2 267 643 35 1 221 039 
  
   
100 
 
3 488 682 
Bytový dom 
Parkhill 
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3.2.5 MS  Project 
 
Ako hlavný nástroj na vypracovanie mojej práce som využil program MS Project. 
Pomocou tohto programu som zoradil jednotlivé činnosti v závislosti na ich 
nadväznosti a následne som k nim priradil odhadované dĺžky trvania pomocou 
upravených výstupov programu CONTEC a náklady na ich realizáciu, ktorých 
výpočet som uvádzal v predošlých podkapitolách. Daný program mi umožnil 
prehľadne zobrazovať navrhnuté prepojenia a ich rýchlu editáciu. Pomocou výstupov 
programu MS Project som určil celkovú dobu trvania projektu, časové rezervy 
jednotlivých činností a následne kritickú cestu. Za kritickú cestu sa označuje sled 
činností, ktoré prebiehajú s nulovou časovou rezervou a ktorých zmena dĺžky trvania 
ovplyvní dĺžku trvania celého projektu.  
V nasledujúcich častiach mojej práce uvádzam jednotlivé výstupy programu MS 
Project, ako sú Ganttov diagram, uzlovo definovaný sieťový graf projektu a prehľad 
nákladov na projekt. 
V Ganttovom diagrame  sú graficky znázornené  časové priebehy jednotlivých činností 
, pričom jeden riadok predstavuje  vždy len jednu činnosť alebo míľnik. Tieto činnosti 






Názov úlohy Trvanie Začiatok Dokončenie
1 Rezidence Slavkov 188 týždne Po 23.3.15 Pi 26.10.18
2  PLÁNOVANIE 58 týždne Po 23.3.15 Pi 29.4.16
3  Príprava projektu 14 týždne Po 23.3.15 Pi 26.6.15
4  Prieskumy a projektové podklady 4 týždne Po 23.3.15 Pi 17.4.15
5  Výberové konanie a inžiniering 4 týždne Po 20.4.15 Pi 15.5.15
6  Zmluva s inžinierskou organizáciou 1 týždeň Po 18.5.15 Pi 22.5.15
7  Zmluva s projektantom 1 týždeň Po 22.6.15 Pi 26.6.15
8  Výberové konanie na projektanta 4 týždne Po 25.5.15 Pi 19.6.15
9  Predprojekt 22 týždne Po 29.6.15 Pi 27.11.15
10  Dokumentácia pre územné konanie 12 týždne Po 29.6.15 Pi 18.9.15
11  Žiadosť o územné konanie 1 týždeň Po 21.9.15 Pi 25.9.15
12  Územné konanie 8 týždne Po 28.9.15 Pi 20.11.15
13  Rozhodnutie o umiestnení stavby 1 týždeň Po 23.11.15 Pi 27.11.15
14  Projekt 22 týždne Po 30.11.15 Pi 29.4.16
15  Dokumentácia pre stavebné povolenie 16 týždne Po 30.11.15 Pi 18.3.16
16  Žiadosť o stavebné povolenie 1 týždeň Po 21.3.16 Pi 25.3.16
17  Stavebné konanie 4 týždne Po 28.3.16 Pi 22.4.16
18  Stavebné povolenie 1 týždeň Po 25.4.16 Pi 29.4.16
19  REALIZÁCIA 130 týždne Po 2.5.16 Pi 26.10.18
20  Príprava realizácie 24 týždne Po 2.5.16 Pi 14.10.16
21  Zadávacia dokumentácia pre realizáciu 3 týždne Po 2.5.16 Pi 20.5.16
22  Výberové konanie na zhotovieteľa 4 týždne Po 23.5.16 Pi 17.6.16
23  Zmluvy na realizáciu 4 týždne Po 20.6.16 Pi 15.7.16
24  Realizačná dokumentácia 20 týždne Po 2.5.16 Pi 16.9.16
25  Stavebno-technologická príprava 4 týždne Po 19.9.16 Pi 14.10.16
26  Vlastná realizácia 102 týždne Po 17.10.16 Pi 28.9.18
27  Odovzdanie a prevzanie staveniska 1 týždeň Po 17.10.16 Pi 21.10.16
28  Inžinierska činnosť pri realizácii 102 týždne Po 17.10.16 Pi 28.9.18
29  Realizácia stavebných objektov a 
provozných súborov
105 týždne Po 24.10.16 Pi 26.10.18
30  SO.01 Novostavba bytového domu 100 týždne Po 24.10.16 Pi 21.9.18
31  TE 0 - Zemné práce 8 týždne Po 24.10.16 Pi 16.12.16
32  TE0- HSV - Výkopy, podklad pod 
základy
8 týždne Po 24.10.16 Pi 16.12.16
33  TE 1 - Základy 11 týždne Po 19.12.16 Pi 3.3.17
34  TE 1- HSV - Základy, poklad 
ležatej kanalizácie
10 týždne Po 19.12.16 Pi 24.2.17
35 TE 1- PSV - Izolácia proti zemnej 
vlhkosti vodorovná
9 týždne Po 2.1.17 Pi 3.3.17
36  TE 2 - Suterén 15 týždne Po 6.3.17 Pi 16.6.17
37  TE 2- HSV - Spodné nosné steny, 
Strop suterén
12 týždne Po 6.3.17 Pi 26.5.17
38  TE 2- PSV - Izolácia proti zemnej 
vlhkosti zvislá
3 týždne Po 29.5.17 Pi 16.6.17
39  TE 3 - Vrchná stavba 18 týždne Po 1.5.17 Pi 1.9.17
40 TE 3- HSV - Nosné steny, stropy, 
schodiská
18 týždne Po 1.5.17 Pi 1.9.17
41 TE 3- PSV - Tesárske práce steny a 
stropy
11 týždne Po 19.6.17 Pi 1.9.17
42  TE 4 - Strecha 8 týždne Po 4.9.17 Pi 27.10.17
43 TE 4- HSV - Nadstrešné steny, 
násypy a mazaniny striech
5 týždne Po 18.9.17 Pi 20.10.17
44 TE 4- PSV - Zastrešenie, tepelná 
izolácia, zámočnícke práce, 
klampiarske práce
8 týždne Po 4.9.17 Pi 27.10.17
45  TE 5 29 týždne Po 4.9.17 Pi 23.3.18
46 TE 5- HSV - Priečky 12 týždne Po 4.9.17 Pi 24.11.17
47 TE 5- PSV - TZB, Podhľady 17 týždne Po 27.11.17 Pi 23.3.18
48  TE 6 25 týždne Po 27.11.17 Pi 18.5.18
49 TE 6- HSV - Úprava povrchov 
vnútorná, podlahové konštrukcie
20 týždne Po 1.1.18 Pi 18.5.18
50 TE 6- PSV - Tepelne izolačné 
konštrukcie, Hydroizolácie 
sanitárnych priestorov
23 týždne Po 27.11.17 Pi 4.5.18
51  TE 7 28 týždne Po 12.2.18 Pi 24.8.18
52  TE 7- HSV - Obmurovanie 
zariaďovacíh predmetov
6 týždne Po 12.2.18 Pi 23.3.18
53 TE 7- PSV - Vnútorné obklady, 
vnútorné podlahy - dlaždice, 
vnútorné nátery a malby
27 týždne Po 19.2.18 Pi 24.8.18
54  TE 8 25 týždne Po 26.3.18 Pi 14.9.18
55  TE 8- HSV -  Vyčistenie objektu, 
Schodišťové zábradlie
9 týždne Po 16.7.18 Pi 14.9.18
56  TE 8- PSV - Plávajúce podlahy, 
Zámočnícke doplnky vnútorné, 
zariaďovacie predmety, 
komplementácia TZB
25 týždne Po 26.3.18 Pi 14.9.18
57  TE 9 23 týždne Po 4.9.17 Pi 9.2.18
58  TE 9- HSV - Vonkajšie povrchové 
úpravy, vonkajšia dlažba
23 týždne Po 4.9.17 Pi 9.2.18
59 TE 9- PSV - Vonkajšia tepelná 
izolácia, klampiarske fasádne 
prvky, vonkajšie nátery
18 týždne Po 9.10.17 Pi 9.2.18
60  TE 10 - Výstupná kontrola 1 týždeň Po 17.9.18 Pi 21.9.18
61  SO.02 Prestrešenie odpadového 
hospodárstva
1 týždeň Po 30.10.17 Pi 3.11.17
62  SO.03 Vonkajšie parkovisko 8 týždne Po 4.9.17 Pi 27.10.17
63  SO.04 Sadové úpravy 3 týždne Po 18.12.17 Pi 5.1.18
64  SO.05 Prípojka splaškovej a dažďovej 
kanalizácie
4 týždne Po 29.5.17 Pi 23.6.17
65  SO.06 Vodovodná prípojka 4 týždne Po 29.5.17 Pi 23.6.17
66  SO.07 STL plynová prípojka 4 týždne Po 29.5.17 Pi 23.6.17
67  SO.08 Zemná prípojka NN 4 týždne Po 29.5.17 Pi 23.6.17
68  SO.09 Verejné osvetlenie 3 týždne Po 30.10.17 Pi 17.11.17
69  SO.10 Spevnené plochy a areálové 
komunikácie
4 týždne Po 20.11.17 Pi 15.12.17
70  SO.11 Hlavná príjazdová komunikácia 
6m
3 týždne Po 4.9.17 Pi 22.9.17
71  VRN, KC, REZ 100 týždne Po 24.10.16 Pi 21.9.18
72  VRN 100 týždne Po 24.10.16 Pi 21.9.18
73  KC 100 týždne Po 24.10.16 Pi 21.9.18
74  REZ 100 týždne Po 24.10.16 Pi 21.9.18
75  Záver realizácie 7 týždne Po 10.9.18 Pi 26.10.18
76  Odovzdanie a prevzatie stavby 1 týždeň Po 24.9.18 Pi 28.9.18
77  Záverečné vyúčtovanie 1 týždeň Po 10.9.18 Pi 14.9.18
78  Dokumentácia skutočnej realizácie 1 týždeň Po 10.9.18 Pi 14.9.18
79  Kolaudačné konanie 3 týždne Po 1.10.18 Pi 19.10.18
80  Kolaudačné rozhodnutie 1 týždeň Po 22.10.18 Pi 26.10.18
feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov
2016 2017 2018
Úloha Rozdeliť Medzník Súhrn Súhrn projektu Neaktívna úloha Neaktívny medzník Neaktívny súhrn Manuálna úloha Iba trvanie Manuálny súhrn Manuálny súhrn Iba začiatok Iba dokončiť Externé úlohy Externý medzník Termín Priebeh Manuálny priebeh
3.4.1 MS Project Ganntov diagram
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Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).This text only appears in the demo version. This text can be removed ith the full version.This text only appears in the demo version. This text can be removed ith the full version.This text only appears in the demo versi n. This text can be rem ved with the full version.
 Odovzdanie a prevzanie staveniska
Začiatok:  Po 17.10.16Identifikácia:   27
Dokončenie: Pi 21.10.16Trvanie: 1 týždeň
Prostriedky:    
 Inžinierska činnosť pri realizácii
Začiatok:  Po 17.10.16Identifikácia:   28
Dokončenie: Pi 28.9.18Trvanie: 102 týždne
Prostriedky:    
 TE0- HSV - Výkopy, podklad pod základy
Začiatok:  Po 24.10.16Identifikácia:   32
Dokončenie: Pi 16.12.16Trvanie: 8 týždne
Prostriedky:    
TE 1- PSV - Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná
Začiatok:  Po 2.1.17 Identifikácia:   35
Dokončenie: Pi 3.3.17Trvanie: 9 týždne
Prostriedky:    
 TE 2- HSV - Spodné nosné steny, Strop suterén
Začiatok:  Po 6.3.17 Identifikácia:   37
Dokončenie: Pi 26.5.17Trvanie: 12 týždne
Prostriedky:    
 TE 2- PSV - Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá
Začiatok:  Po 29.5.17Identifikácia:   38
Dokončenie: Pi 16.6.17Trvanie: 3 týždne
Prostriedky:    
TE 3- HSV - Nosné steny, stropy, schodiská
Začiatok:  Po 1.5.17 Identifikácia:   40
Dokončenie: Pi 1.9.17Trvanie: 18 týždne
Prostriedky:    
TE 4- HSV - Nadstrešné steny, násypy a mazaniny striech
Začiatok:  Po 18.9.17Identifikácia:   43
Dokončenie: Pi 20.10.17Trvanie: 5 týždne
Prostriedky:    
TE 5- PSV - TZB, Podhľady
Začiatok:  Po 27.11.17Identifikácia:   47
Dokončenie: Pi 23.3.18Trvanie: 17 týždne
Prostriedky:    
TE 6- HSV - Úprava povrchov vnútorná, podlahové konštrukcie
Začiatok:  Po 1.1.18 Identifikácia:   49
Dokončenie: Pi 18.5.18Trvanie: 20 týždne
Prostriedky:    
TE 6- PSV - Tepelne izolačné konštrukcie, Hydroizolácie sanitárnych priestorov
Začiatok:  Po 27.11.17Identifikácia:   50
Dokončenie: Pi 4.5.18Trvanie: 23 týždne
Prostriedky:    
 TE 7- HSV - Obmurovanie zariaďovacíh predmetov
Začiatok:  Po 12.2.18Identifikácia:   52
Dokončenie: Pi 23.3.18Trvanie: 6 týždne
Prostriedky:    
TE 7- PSV - Vnútorné obklady, vnútorné podlahy - dlaždice, vnútorné nátery a malby
Začiatok:  Po 19.2.18Identifikácia:   53
Dokončenie: Pi 24.8.18Trvanie: 27 týždne
Prostriedky:    
 TE 8- HSV -  Vyčistenie objektu, Schodišťové zábradlie
Začiatok:  Po 16.7.18Identifikácia:   55
Dokončenie: Pi 14.9.18Trvanie: 9 týždne
Prostriedky:    
 TE 9- HSV - Vonkajšie povrchové úpravy, vonkajšia dlažba
Začiatok:  Po 4.9.17 Identifikácia:   58
Dokončenie: Pi 9.2.18Trvanie: 23 týždne
Prostriedky:    
TE 9- PSV - Vonkajšia tepelná izolácia, klampiarske fasádne prvky, vonkajšie nátery
Začiatok:  Po 9.10.17Identifikácia:   59
Dokončenie: Pi 9.2.18Trvanie: 18 týždne
Prostriedky:    
 SO.02 Prestrešenie odpadového hospodárstva
Začiatok:  Po 30.10.17Identifikácia:   61
Dokončenie: Pi 3.11.17Trvanie: 1 týždeň
Prostriedky:    
 SO.03 Vonkajšie parkovisko
Začiatok:  Po 4.9.17 Identifikácia:   62
Dokončenie: Pi 27.10.17Trvanie: 8 týždne
Prostriedky:    
 SO.04 Sadové úpravy
Začiatok:  Po 18.12.17Identifikácia:   63
Dokončenie: Pi 5.1.18Trvanie: 3 týždne
Prostriedky:    
 SO.05 Prípojka splaškovej a dažďovej kanalizácie
Začiatok:  Po 29.5.17Identifikácia:   64
Dokončenie: Pi 23.6.17Trvanie: 4 týždne
Prostriedky:    
 SO.06 Vodovodná prípojka
Začiatok:  Po 29.5.17Identifikácia:   65
Dokončenie: Pi 23.6.17Trvanie: 4 týždne
Prostriedky:    
 SO.07 STL plynová prípojka
Začiatok:  Po 29.5.17Identifikácia:   66
Dokončenie: Pi 23.6.17Trvanie: 4 týždne
Prostriedky:    
 SO.08 Zemná prípojka NN
Začiatok:  Po 29.5.17Identifikácia:   67
Dokončenie: Pi 23.6.17Trvanie: 4 týždne
Prostriedky:    
 SO.09 Verejné osvetlenie
Začiatok:  Po 30.10.17Identifikácia:   68
Dokončenie: Pi 17.11.17Trvanie: 3 týždne
Prostriedky:    
 SO.10 Spevnené plochy a areálové komunikácie
Začiatok:  Po 20.11.17Identifikácia:   69
Dokončenie: Pi 15.12.17Trvanie: 4 týždne
Prostriedky:    
 SO.11 Hlavná príjazdová komunikácia 6m
Začiatok:  Po 4.9.17 Identifikácia:   70
Dokončenie: Pi 22.9.17Trvanie: 3 týždne
Prostriedky:    
 VRN
Začiatok:  Po 24.10.16Identifikácia:   72
Dokončenie: Pi 21.9.18Trvanie: 100 týždne
Prostriedky:    
 KC
Začiatok:  Po 24.10.16Identifikácia:   73
Dokončenie: Pi 21.9.18Trvanie: 100 týždne
Prostriedky:    
 REZ
Začiatok:  Po 24.10.16Identifikácia:   74
Dokončenie: Pi 21.9.18Trvanie: 100 týždne
Prostriedky:    
 Odovzdanie a prevzatie stavby
Začiatok:  Po 24.9.18Identifikácia:   76
Dokončenie: Pi 28.9.18Trvanie: 1 týždeň
Prostriedky:    
 Záverečné vyúčtovanie
Začiatok:  Po 10.9.18Identifikácia:   77
Dokončenie: Pi 14.9.18Trvanie: 1 týždeň
Prostriedky:    
 Dokumentácia skutočnej realizácie
Začiatok:  Po 10.9.18Identifikácia:   78
Dokončenie: Pi 14.9.18Trvanie: 1 týždeň
Prostriedky:    
 Kolaudačné konanie
Začiatok:  Po 1.10.18Identifikácia:   79
Dokončenie: Pi 19.10.18Trvanie: 3 týždne
Prostriedky:    
 Kolaudačné rozhodnutie
Začiatok:  Po 22.10.18Identifikácia:   80
Dokončenie: Pi 26.10.18Trvanie: 1 týždeň
Prostriedky:    
TE 5- HSV - Priečky
Začiatok:  Po 4.9.17 Identifikácia:   46
Dokončenie: Pi 24.11.17Trvanie: 12 týždne
Prostriedky:    
TE 3- PSV - Tesárske práce steny a stropy
Začiatok:  Po 19.6.17Identifikácia:   41
Dokončenie: Pi 1.9.17Trvanie: 11 týždne
Prostriedky:    
TE 4- PSV - Zastrešenie, tepelná izolácia, zámočnícke práce, klampiarske práce
Začiatok:  Po 4.9.17 Identifikácia:   44
Dokončenie: Pi 27.10.17Trvanie: 8 týždne
Prostriedky:    
 TE 8- PSV - Plávajúce podlahy, Zámočnícke doplnky vnútorné, zariaďovacie predmety, komplementácia TZB
Začiatok:  Po 26.3.18Identifikácia:   56
Dokončenie: Pi 14.9.18Trvanie: 25 týždne
Prostriedky:    
 TE 10 - Výstupná kontrola
Začiatok:  Po 17.9.18Identifikácia:   60
Dokončenie: Pi 21.9.18Trvanie: 1 týždeň
Prostriedky:    
 TE 1- HSV - Základy, poklad ležatej kanalizácie
Začiatok:  Po 19.12.16Identifikácia:   34
Dokončenie: Pi 24.2.17Trvanie: 10 týždne
Prostriedky:    
3.4.2 MS Project sieťový graf - (Od fázy vlastnej realizácie)
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Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).This text only appears in the demo version. This text can be emoved ith the full version.This text only appears in the demo version. This text can be emoved ith the full version.This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full versi n.
Identifikácia Režim 
úlohy
Názov úlohy Náklady Trvanie Začiatok Dokončenie
1 Rezidence Slavkov 137 221 478 Kč188 týždne Po 23.3.15 Pi 26.10.18
2  PLÁNOVANIE 1 500 133 Kč58 týždne Po 23.3.15 Pi 29.4.16
3  Príprava projektu 34 886 Kč 14 týždne Po 23.3.15 Pi 26.6.15
4  Prieskumy a projektové podklady 0 Kč4 týždne Po 23.3.15 Pi 17.4.15
5  Výberové konanie a inžiniering 0 Kč4 týždne Po 20.4.15 Pi 15.5.15
6  Zmluva s inžinierskou organizáciou 0 Kč1 týždeň Po 18.5.15 Pi 22.5.15
7  Zmluva s projektantom 17 443 Kč1 týždeň Po 22.6.15 Pi 26.6.15
8  Výberové konanie na projektanta 17 443 Kč4 týždne Po 25.5.15 Pi 19.6.15
9  Predprojekt 593 077 Kč22 týždne Po 29.6.15 Pi 27.11.15
10  Dokumentácia pre územné konanie418 642 Kč12 týždne Po 29.6.15 Pi 18.9.15
11  Žiadosť o územné konanie 34 887 Kč1 týždeň Po 21.9.15 Pi 25.9.15
12  Územné konanie 69 774 Kč8 týždne Po 28.9.15 Pi 20.11.15
13  Rozhodnutie o umiestnení stavby 69 774 Kč1 týždeň Po 23.11.15 Pi 27.11.15
14  Projekt 872 170 Kč22 týždne Po 30.11.15 Pi 29.4.16
15  Dokumentácia pre stavebné povolenie802 397 Kč16 týždne Po 30.11.15 Pi 18.3.16
16  Žiadosť o stavebné povolenie 17 443 Kč1 týždeň Po 21.3.16 Pi 25.3.16
17  Stavebné konanie 34 887 Kč4 týždne Po 28.3.16 Pi 22.4.16
18  Stavebné povolenie 17 443 Kč1 týždeň Po 25.4.16 Pi 29.4.16
19  REALIZÁCIA 135 721 345 Kč130 týždne Po 2.5.16 Pi 26.10.18
20  Príprava realizácie 1 011 718 Kč24 týždne Po 2.5.16 Pi 14.10.16
21  Zadávacia dokumentácia 
pre realizáciu
34 887 Kč3 týždne Po 2.5.16 Pi 20.5.16
22  Výberové konanie na 
zhotovieteľa
34 887 Kč4 týždne Po 23.5.16 Pi 17.6.16
23  Zmluvy na realizáciu 34 887 Kč4 týždne Po 20.6.16 Pi 15.7.16
24  Realizačná dokumentácia 523 302 Kč20 týždne Po 2.5.16 Pi 16.9.16
25  Stavebno-technologická 
príprava
383 755 Kč4 týždne Po 19.9.16 Pi 14.10.16
26  Vlastná realizácia 697 736 Kč102 týždne Po 17.10.16 Pi 28.9.18
27  Odovzdanie a prevzanie 
staveniska
348 868 Kč1 týždeň Po 17.10.16 Pi 21.10.16
28  Inžinierska činnosť pri 
realizácii
348 868 Kč102 týždne Po 17.10.16 Pi 28.9.18
29  Realizácia stavebných 
objektov a provozných 
súborov
134 011 891 Kč105 týždne Po 24.10.16 Pi 26.10.18
30  SO.01 Novostavba 
bytového domu
110 022 682 Kč100 týždne Po 24.10.16 Pi 21.9.18
31  TE 0 - Zemné práce 3 080 635 Kč8 týždne Po 24.10.16 Pi 16.12.16
32  TE0- HSV - Výkopy, podklad pod základy3 080 635 Kč8 týždne Po 24.10.16 Pi 16.12.16
33  TE 1 - Základy 6 491 338 Kč11 týždne Po 19.12.16 Pi 3.3.17
34  TE 1- HSV - Základy, poklad ležatej kanalizácie5 501 134 Kč10 týždne Po 19.12.16 Pi 24.2.17
35 TE 1- PSV - Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná990 204 Kč9 týždne Po 2.1.17 Pi 3.3.17
36  TE 2 - Suterén 10 232 109 Kč 15 týždne Po 6.3.17 Pi 16.6.17
37  TE 2- HSV - Spodné nosné steny, Strop suterén9 902 041 Kč12 týždne Po 6.3.17 Pi 26.5.17
38  TE 2- PSV - Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá330 068 Kč3 týždne Po 29.5.17 Pi 16.6.17
39  TE 3 - Vrchná stavba 20 904 310 Kč 18 týždne Po 1.5.17 Pi 1.9.17
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4 361 Kč 44 480 Kč 160 479 Kč 146 525 Kč 137 803 Kč 38 376 Kč 105 969 Kč 230 689 Kč 210 629 Kč 210 629 Kč 164 840 Kč 45 353 Kč 162 224 Kč 153 502 Kč 129 081 Kč 120 360 Kč 254 674 Kč 1 219 686 Kč 2 476 909 ... 2 806 977 Kč 3 687 158 ... 3 131 916 Kč 4 184 824 Kč 4 012 098 ... 9 412 510 Kč 6 422 205 ... 5 722 681 Kč 6 267 698 Kč 8 919 03...
4 361 Kč 44 480 Kč 160 479 Kč 146 525 Kč 137 803 Kč 38 376 Kč 105 969 Kč 230 689 Kč 210 629 Kč 210 629 Kč 164 840 Kč 45 353 Kč
4 361 Kč 30 525 Kč
17 443 Kč
4 361 Kč 13 082 Kč
13 955 Kč 160 479 Kč 146 525 Kč 137 803 Kč 38 376 Kč 95 939 Kč
13 955 Kč 160 479 Kč 146 525 Kč 97 683 Kč
34 887 Kč
5 233 Kč 38 376 Kč 26 165 Kč
69 774 Kč
10 030 Kč 230 689 Kč 210 629 Kč 210 629 Kč 164 840 Kč 45 353 Kč
10 030 Kč 230 689 Kč 210 629 Kč 210 629 Kč 140 420 Kč
17 443 Kč
6 977 Kč 27 910 Kč
17 443 Kč
162 224 Kč 153 502 Kč 129 081 Kč 120 360 Kč 254 674 Kč 1 219 686 Kč 2 476 909 ... 2 806 977 Kč 3 687 158 ... 3 131 916 Kč 4 184 824 Kč 4 012 098 ... 9 412 510 Kč 6 422 205 ... 5 722 681 Kč 6 267 698 Kč 8 919 03...
162 224 Kč 153 502 Kč 129 081 Kč 120 360 Kč 254 674 Kč 191 878 Kč
34 887 Kč
12 211 Kč 22 677 Kč
15 699 Kč 19 188 Kč
115 126 Kč 115 126 Kč 109 893 Kč 120 360 Kč 62 796 Kč
191 878 Kč 191 878 Kč
356 393 Kč 15 049 Kč 15 049 Kč 15 049 Kč 13 681 Kč 15 733 Kč 13 681 Kč 15 733 Kč 15 049 Kč 14 365 Kč 15 733 Kč 14 365 Kč
348 868 Kč
7 525 Kč 15 049 Kč 15 049 Kč 15 049 Kč 13 681 Kč 15 733 Kč 13 681 Kč 15 733 Kč 15 049 Kč 14 365 Kč 15 733 Kč 14 365 Kč
671 416 Kč 2 461 859 ... 2 791 927 Kč 3 672 109 ... 3 118 235 Kč 4 169 091 Kč 3 998 417 ... 9 396 777 Kč 6 407 156 ... 5 708 316 Kč 6 251 965 Kč 8 904 67...
462 095 Kč 1 694 349 ... 2 024 417 Kč 2 904 599 ... 2 420 499 Kč 3 366 694 Kč 3 300 680 ... 8 540 205 Kč 5 332 655 ... 4 975 693 Kč 5 449 568 Kč 5 732 33...
462 095 Kč 1 694 349 ... 924 191 Kč
462 095 Kč 1 694 349 ... 924 191 Kč
1 100 227 Kč 2 904 599 ... 2 420 499 Kč 66 014 Kč
1 100 227 Kč 2 420 499 ... 1 980 408 Kč
484 100 Kč 440 091 Kč 66 014 Kč
3 300 680 Kč 3 300 680 ... 3 366 694 Kč 264 054 Kč
3 300 680 Kč 3 300 680 ... 3 300 680 Kč
66 014 Kč 264 054 Kč
5 173 511 Kč 5 068 601 ... 4 975 693 Kč 5 449 568 Kč 236 938 Kč
5 173 511 Kč 4 948 576 ... 4 723 641 Kč 5 173 511 Kč 224 935 Kč
Identifikácia Režim 
úlohy
Názov úlohy Náklady Trvanie Začiatok Dokončenie
41 TE 3- PSV - Tesárske práce steny a stropy660 136 Kč11 týždne Po 19.6.17 Pi 1.9.17
42  TE 4 - Strecha 6 821 407 Kč8 týždne Po 4.9.17 Pi 27.10.17
43 TE 4- HSV - Nadstrešné steny, násypy a mazaniny striech440 091 Kč5 týždne Po 18.9.17 Pi 20.10.17
44 TE 4- PSV - Zastrešenie, tepelná izolácia, zámočnícke práce, klampiarske práce6 381 316 Kč8 týždne Po 4.9.17 Pi 27.10.17
45  TE 5 27 065 580 Kč 29 týždne Po 4.9.17 Pi 23.3.18
46 TE 5- HSV - Priečky 4 951 021 Kč12 týždne Po 4.9.17 Pi 24.11.17
47 TE 5- PSV - TZB, Podhľady 22 114 559 Kč17 týždne Po 27.11.17 Pi 23.3.18
48  TE 6 12 322 540 Kč 25 týždne Po 27.11.17 Pi 18.5.18
49 TE 6- HSV - Úprava povrchov vnútorná, podlahové konštrukcie7 151 474 Kč20 týždne Po 1.1.18 Pi 18.5.18
50 TE 6- PSV - Tepelne izolačné konštrukcie, Hydroizolácie sanitárnych priestorov5 171 066 Kč23 týždne Po 27.11.17 Pi 4.5.18
51  TE 7 7 261 497 Kč28 týždne Po 12.2.18 Pi 24.8.18
52  TE 7- HSV - Obmurovanie zariaďovacíh predmetov110 023 Kč6 týždne Po 12.2.18 Pi 23.3.18
53 TE 7- PSV - Vnútorné obklady, vnútorné podlahy - dlaždice, vnútorné nátery a malby7 151 474 Kč27 týždne Po 19.2.18 Pi 24.8.18
54  TE 8 11 112 291 Kč 25 týždne Po 26.3.18 Pi 14.9.18
55  TE 8- HSV -  Vyčistenie objektu, Schodišťové zábradlie770 159 Kč9 týždne Po 16.7.18 Pi 14.9.18
56  TE 8- PSV - Plávajúce podlahy, Zámočnícke doplnky vnútorné, zariaďovacie predmety, komplementácia TZB10 342 132 Kč25 týždne Po 26.3.18 Pi 14.9.18
57  TE 9 4 730 975 Kč23 týždne Po 4.9.17 Pi 9.2.18
58  TE 9- HSV - Vonkajšie povrchové úpravy, vonkajšia dlažba2 750 567 Kč23 týždne Po 4.9.17 Pi 9.2.18
59 TE 9- PSV - Vonkajšia tepelná izolácia, klampiarske fasádne prvky, vonkajšie nátery1 980 408 Kč18 týždne Po 9.10.17 Pi 9.2.18
60  TE 10 - Výstupná kontrola 0 Kč1 týždeň Po 17.9.18 Pi 21.9.18
61  SO.02 Prestrešenie 
odpadového hospodárstva
153 920 Kč1 týždeň Po 30.10.17 Pi 3.11.17
62  SO.03 Vonkajšie parkovisko 3 225 356 Kč8 týždne Po 4.9.17 Pi 27.10.17
63  SO.04 Sadové úpravy 187 724 Kč3 týždne Po 18.12.17 Pi 5.1.18
64  SO.05 Prípojka splaškovej a 
dažďovej kanalizácie
248 715 Kč4 týždne Po 29.5.17 Pi 23.6.17
65  SO.06 Vodovodná prípojka 63 271 Kč4 týždne Po 29.5.17 Pi 23.6.17
66  SO.07 STL plynová prípojka 36 585 Kč4 týždne Po 29.5.17 Pi 23.6.17
67  SO.08 Zemná prípojka NN 12 595 Kč4 týždne Po 29.5.17 Pi 23.6.17
68  SO.09 Verejné osvetlenie 1 004 681 Kč3 týždne Po 30.10.17 Pi 17.11.17
69  SO.10 Spevnené plochy a 
areálové komunikácie
506 821 Kč4 týždne Po 20.11.17 Pi 15.12.17
70  SO.11 Hlavná príjazdová 
komunikácia 6m
827 038 Kč3 týždne Po 4.9.17 Pi 22.9.17
71  VRN, KC, REZ 17 443 409 Kč 100 týždne Po 24.10.16 Pi 21.9.18
72  VRN 4 651 576 Kč100 týždne Po 24.10.16 Pi 21.9.18
73  KC 2 325 788 Kč100 týždne Po 24.10.16 Pi 21.9.18
74  REZ 10 466 045 Kč100 týždne Po 24.10.16 Pi 21.9.18
75  Záver realizácie 279 094 Kč7 týždne Po 10.9.18 Pi 26.10.18
76  Odovzdanie a prevzatie 
stavby
34 887 Kč1 týždeň Po 24.9.18 Pi 28.9.18
77  Záverečné vyúčtovanie 34 887 Kč1 týždeň Po 10.9.18 Pi 14.9.18
78  Dokumentácia skutočnej 
realizácie
174 434 Kč1 týždeň Po 10.9.18 Pi 14.9.18
79  Kolaudačné konanie 17 443 Kč3 týždne Po 1.10.18 Pi 19.10.18
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37 307 Kč 211 408 Kč
9 491 Kč 53 780 Kč
5 488 Kč 31 097 Kč
1 889 Kč 10 706 Kč
827 038 Kč
209 321 Kč 767 510 Kč 767 510 Kč 767 510 Kč 697 736 Kč 802 397 Kč 697 736 Kč 802 397 Kč 767 510 Kč 732 623 Kč 802 397 Kč 732 623 Kč
55 819 Kč 204 669 Kč 204 669 Kč 204 669 Kč 186 063 Kč 213 973 Kč 186 063 Kč 213 973 Kč 204 669 Kč 195 366 Kč 213 973 Kč 195 366 Kč
27 910 Kč 102 335 Kč 102 335 Kč 102 335 Kč 93 032 Kč 106 986 Kč 93 032 Kč 106 986 Kč 102 335 Kč 97 683 Kč 106 986 Kč 97 683 Kč
125 593 Kč 460 506 Kč 460 506 Kč 460 506 Kč 418 642 Kč 481 438 Kč 418 642 Kč 481 438 Kč 460 506 Kč 439 574 Kč 481 438 Kč 439 574 Kč
Identifikácia Režim 
úlohy
Názov úlohy Náklady Trvanie Začiatok Dokončenie
1 Rezidence Slavkov 137 221 478 Kč188 týždne Po 23.3.15 Pi 26.10.18
2  PLÁNOVANIE 1 500 133 Kč58 týždne Po 23.3.15 Pi 29.4.16
3  Príprava projektu 34 886 Kč 14 týždne Po 23.3.15 Pi 26.6.15
4  Prieskumy a projektové podklady 0 Kč4 týždne Po 23.3.15 Pi 17.4.15
5  Výberové konanie a inžiniering 0 Kč4 týždne Po 20.4.15 Pi 15.5.15
6  Zmluva s inžinierskou organizáciou 0 Kč1 týždeň Po 18.5.15 Pi 22.5.15
7  Zmluva s projektantom 17 443 Kč1 týždeň Po 22.6.15 Pi 26.6.15
8  Výberové konanie na projektanta 17 443 Kč4 týždne Po 25.5.15 Pi 19.6.15
9  Predprojekt 593 077 Kč22 týždne Po 29.6.15 Pi 27.11.15
10  Dokumentácia pre územné konanie418 642 Kč12 týždne Po 29.6.15 Pi 18.9.15
11  Žiadosť o územné konanie 34 887 Kč1 týždeň Po 21.9.15 Pi 25.9.15
12  Územné konanie 69 774 Kč8 týždne Po 28.9.15 Pi 20.11.15
13  Rozhodnutie o umiestnení stavby 69 774 Kč1 týždeň Po 23.11.15 Pi 27.11.15
14  Projekt 872 170 Kč22 týždne Po 30.11.15 Pi 29.4.16
15  Dokumentácia pre stavebné povolenie802 397 Kč16 týždne Po 30.11.15 Pi 18.3.16
16  Žiadosť o stavebné povolenie 17 443 Kč1 týždeň Po 21.3.16 Pi 25.3.16
17  Stavebné konanie 34 887 Kč4 týždne Po 28.3.16 Pi 22.4.16
18  Stavebné povolenie 17 443 Kč1 týždeň Po 25.4.16 Pi 29.4.16
19  REALIZÁCIA 135 721 345 Kč130 týždne Po 2.5.16 Pi 26.10.18
20  Príprava realizácie 1 011 718 Kč24 týždne Po 2.5.16 Pi 14.10.16
21  Zadávacia dokumentácia 
pre realizáciu
34 887 Kč3 týždne Po 2.5.16 Pi 20.5.16
22  Výberové konanie na 
zhotovieteľa
34 887 Kč4 týždne Po 23.5.16 Pi 17.6.16
23  Zmluvy na realizáciu 34 887 Kč4 týždne Po 20.6.16 Pi 15.7.16
24  Realizačná dokumentácia 523 302 Kč20 týždne Po 2.5.16 Pi 16.9.16
25  Stavebno-technologická 
príprava
383 755 Kč4 týždne Po 19.9.16 Pi 14.10.16
26  Vlastná realizácia 697 736 Kč102 týždne Po 17.10.16 Pi 28.9.18
27  Odovzdanie a prevzanie 
staveniska
348 868 Kč1 týždeň Po 17.10.16 Pi 21.10.16
28  Inžinierska činnosť pri 
realizácii
348 868 Kč102 týždne Po 17.10.16 Pi 28.9.18
29  Realizácia stavebných 
objektov a provozných 
súborov
134 011 891 Kč105 týždne Po 24.10.16 Pi 26.10.18
30  SO.01 Novostavba 
bytového domu
110 022 682 Kč100 týždne Po 24.10.16 Pi 21.9.18
31  TE 0 - Zemné práce 3 080 635 Kč8 týždne Po 24.10.16 Pi 16.12.16
32  TE0- HSV - Výkopy, podklad pod základy3 080 635 Kč8 týždne Po 24.10.16 Pi 16.12.16
33  TE 1 - Základy 6 491 338 Kč11 týždne Po 19.12.16 Pi 3.3.17
34  TE 1- HSV - Základy, poklad ležatej kanalizácie5 501 134 Kč10 týždne Po 19.12.16 Pi 24.2.17
35 TE 1- PSV - Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná990 204 Kč9 týždne Po 2.1.17 Pi 3.3.17
36  TE 2 - Suterén 10 232 109 Kč 15 týždne Po 6.3.17 Pi 16.6.17
37  TE 2- HSV - Spodné nosné steny, Strop suterén9 902 041 Kč12 týždne Po 6.3.17 Pi 26.5.17
38  TE 2- PSV - Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá330 068 Kč3 týždne Po 29.5.17 Pi 16.6.17
39  TE 3 - Vrchná stavba 20 904 310 Kč 18 týždne Po 1.5.17 Pi 1.9.17










































sep okt nov dec jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec jan feb mar
2018 2019 2020
8 919 036 Kč 8 761 122 ... 5 689 854 Kč 8 523 140 ...10 599 914... 9 037 379 Kč 9 409 50... 6 043 009 Kč 5 120 551 ... 3 596 918 Kč 3 973 576 ... 4 068 249 Kč 1 779 708 Kč 34 886 Kč
8 919 036 Kč 8 761 122 ... 5 689 854 Kč 8 523 140 ...10 599 914... 9 037 379 Kč 9 409 50... 6 043 009 Kč 5 120 551 ... 3 596 918 Kč 3 973 576 ... 4 068 249 Kč 1 779 708 Kč 34 886 Kč
14 365 Kč 15 049 Kč 15 049 Kč 14 365 Kč 15 733 Kč 13 681 Kč 15 049 Kč 14 365 Kč 15 733 Kč 14 365 Kč 15 049 Kč 15 733 Kč 13 681 Kč
14 365 Kč 15 049 Kč 15 049 Kč 14 365 Kč 15 733 Kč 13 681 Kč 15 049 Kč 14 365 Kč 15 733 Kč 14 365 Kč 15 049 Kč 15 733 Kč 13 681 Kč
8 904 671 Kč 8 746 073 ... 5 674 805 Kč 8 508 775 ...10 584 181... 9 023 698 Kč 9 394 45... 6 028 644 Kč 5 104 818 ... 3 582 553 Kč 3 958 526 ... 4 052 516 Kč 1 766 027 Kč 34 886 Kč





Názov úlohy Náklady Trvanie Začiatok Dokončenie
41 TE 3- PSV - Tesárske práce steny a stropy660 136 Kč11 týždne Po 19.6.17 Pi 1.9.17
42  TE 4 - Strecha 6 821 407 Kč8 týždne Po 4.9.17 Pi 27.10.17
43 TE 4- HSV - Nadstrešné steny, násypy a mazaniny striech440 091 Kč5 týždne Po 18.9.17 Pi 20.10.17
44 TE 4- PSV - Zastrešenie, tepelná izolácia, zámočnícke práce, klampiarske práce6 381 316 Kč8 týždne Po 4.9.17 Pi 27.10.17
45  TE 5 27 065 580 Kč 29 týždne Po 4.9.17 Pi 23.3.18
46 TE 5- HSV - Priečky 4 951 021 Kč12 týždne Po 4.9.17 Pi 24.11.17
47 TE 5- PSV - TZB, Podhľady 22 114 559 Kč17 týždne Po 27.11.17 Pi 23.3.18
48  TE 6 12 322 540 Kč 25 týždne Po 27.11.17 Pi 18.5.18
49 TE 6- HSV - Úprava povrchov vnútorná, podlahové konštrukcie7 151 474 Kč20 týždne Po 1.1.18 Pi 18.5.18
50 TE 6- PSV - Tepelne izolačné konštrukcie, Hydroizolácie sanitárnych priestorov5 171 066 Kč23 týždne Po 27.11.17 Pi 4.5.18
51  TE 7 7 261 497 Kč28 týždne Po 12.2.18 Pi 24.8.18
52  TE 7- HSV - Obmurovanie zariaďovacíh predmetov110 023 Kč6 týždne Po 12.2.18 Pi 23.3.18
53 TE 7- PSV - Vnútorné obklady, vnútorné podlahy - dlaždice, vnútorné nátery a malby7 151 474 Kč27 týždne Po 19.2.18 Pi 24.8.18
54  TE 8 11 112 291 Kč 25 týždne Po 26.3.18 Pi 14.9.18
55  TE 8- HSV -  Vyčistenie objektu, Schodišťové zábradlie770 159 Kč9 týždne Po 16.7.18 Pi 14.9.18
56  TE 8- PSV - Plávajúce podlahy, Zámočnícke doplnky vnútorné, zariaďovacie predmety, komplementácia TZB10 342 132 Kč25 týždne Po 26.3.18 Pi 14.9.18
57  TE 9 4 730 975 Kč23 týždne Po 4.9.17 Pi 9.2.18
58  TE 9- HSV - Vonkajšie povrchové úpravy, vonkajšia dlažba2 750 567 Kč23 týždne Po 4.9.17 Pi 9.2.18
59 TE 9- PSV - Vonkajšia tepelná izolácia, klampiarske fasádne prvky, vonkajšie nátery1 980 408 Kč18 týždne Po 9.10.17 Pi 9.2.18
60  TE 10 - Výstupná kontrola 0 Kč1 týždeň Po 17.9.18 Pi 21.9.18
61  SO.02 Prestrešenie 
odpadového hospodárstva
153 920 Kč1 týždeň Po 30.10.17 Pi 3.11.17
62  SO.03 Vonkajšie parkovisko 3 225 356 Kč8 týždne Po 4.9.17 Pi 27.10.17
63  SO.04 Sadové úpravy 187 724 Kč3 týždne Po 18.12.17 Pi 5.1.18
64  SO.05 Prípojka splaškovej a 
dažďovej kanalizácie
248 715 Kč4 týždne Po 29.5.17 Pi 23.6.17
65  SO.06 Vodovodná prípojka 63 271 Kč4 týždne Po 29.5.17 Pi 23.6.17
66  SO.07 STL plynová prípojka 36 585 Kč4 týždne Po 29.5.17 Pi 23.6.17
67  SO.08 Zemná prípojka NN 12 595 Kč4 týždne Po 29.5.17 Pi 23.6.17
68  SO.09 Verejné osvetlenie 1 004 681 Kč3 týždne Po 30.10.17 Pi 17.11.17
69  SO.10 Spevnené plochy a 
areálové komunikácie
506 821 Kč4 týždne Po 20.11.17 Pi 15.12.17
70  SO.11 Hlavná príjazdová 
komunikácia 6m
827 038 Kč3 týždne Po 4.9.17 Pi 22.9.17
71  VRN, KC, REZ 17 443 409 Kč 100 týždne Po 24.10.16 Pi 21.9.18
72  VRN 4 651 576 Kč100 týždne Po 24.10.16 Pi 21.9.18
73  KC 2 325 788 Kč100 týždne Po 24.10.16 Pi 21.9.18
74  REZ 10 466 045 Kč100 týždne Po 24.10.16 Pi 21.9.18
75  Záver realizácie 279 094 Kč7 týždne Po 10.9.18 Pi 26.10.18
76  Odovzdanie a prevzatie 
stavby
34 887 Kč1 týždeň Po 24.9.18 Pi 28.9.18
77  Záverečné vyúčtovanie 34 887 Kč1 týždeň Po 10.9.18 Pi 14.9.18
78  Dokumentácia skutočnej 
realizácie
174 434 Kč1 týždeň Po 10.9.18 Pi 14.9.18
79  Kolaudačné konanie 17 443 Kč3 týždne Po 1.10.18 Pi 19.10.18










































sep okt nov dec jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec jan feb mar
2018 2019 2020
12 003 Kč
3 366 694 Kč 3 454 713 ...
176 036 Kč 264 055 Kč
3 190 658 Kč 3 190 658 ...
1 650 340 Kč 1 815 374 ... 2 525 991 Kč 5 463 597 ... 5 983 940 Kč 5 203 426 Kč 4 422 91...
1 650 340 Kč 1 815 374 ... 1 485 306 Kč
1 040 685 Kč 5 463 597 ... 5 983 940 Kč 5 203 426 Kč 4 422 91...
179 863 Kč 944 282 Kč 2 679 052 Kč 2 329 611 Kč 2 562 57... 2 446 091 Kč 1 181 070 ...
1 644 839 Kč 1 430 295 Kč 1 573 32... 1 501 810 Kč 1 001 206 ...
179 863 Kč 944 282 Kč 1 034 213 Kč 899 316 Kč 989 247 Kč 944 282 Kč 179 863 Kč
471 468 Kč 1 227 77... 1 112 452 Kč 1 218 399 ... 1 112 452 Kč 1 165 425 ... 953 530 Kč
47 677 Kč 62 346 Kč
423 791 Kč 1 165 42... 1 112 452 Kč 1 218 399 ... 1 112 452 Kč 1 165 425 ... 953 530 Kč
413 685 Kč 1 737 478 Kč 1 902 952 ... 1 737 478 Kč 2 025 591 ... 2 296 589 Kč 998 517 Kč
205 376 Kč 393 637 Kč 171 146 Kč
413 685 Kč 1 737 478 Kč 1 902 952 ... 1 737 478 Kč 1 820 215 ... 1 902 952 Kč 827 371 Kč
478 360 Kč 900 273 Kč 1 010 295 Kč 964 373 Kč 1 056 218 Kč 321 458 Kč
478 360 Kč 526 195 Kč 526 195 Kč 502 278 Kč 550 113 Kč 167 426 Kč
374 077 Kč 484 100 Kč 462 095 Kč 506 104 Kč 154 032 Kč
61 568 Kč 92 352 Kč
1 612 678 Kč 1 612 678 ...
125 149 Kč 62 575 Kč
133 958 Kč 870 724 Kč
228 070 Kč 278 752 Kč
827 038 Kč
732 623 Kč 767 510 Kč 767 510 Kč 732 623 Kč 802 397 Kč 697 736 Kč 767 510 Kč 732 623 Kč 802 397 Kč 732 623 Kč 767 510 Kč 802 397 Kč 523 302 Kč
195 366 Kč 204 669 Kč 204 669 Kč 195 366 Kč 213 973 Kč 186 063 Kč 204 669 Kč 195 366 Kč 213 973 Kč 195 366 Kč 204 669 Kč 213 973 Kč 139 547 Kč
97 683 Kč 102 335 Kč 102 335 Kč 97 683 Kč 106 986 Kč 93 032 Kč 102 335 Kč 97 683 Kč 106 986 Kč 97 683 Kč 102 335 Kč 106 986 Kč 69 774 Kč
439 574 Kč 460 506 Kč 460 506 Kč 439 574 Kč 481 438 Kč 418 642 Kč 460 506 Kč 439 574 Kč 481 438 Kč 439 574 Kč 460 506 Kč 481 438 Kč 313 981 Kč








3.2.6 Finančný plán projektu 
V nasledujúcej podkapitole sa venujem riešeniu návrhu finančného plánu.  Hlavnú časť tohto 
plánu tvorí prehľadná tabuľka , ktorá obsahuje nasledujúce položky: 
 Kumulované príjmy  nakumulované zálohy vyplatené zhotoviteľovi 
 Príjmy               jednotlivé  zálohy vyplatené zhotoviteľovi 
 Zisk     kladné hodnoty rozdielu medzi kumulovanými    
    príjmami a kumulovanými výdajmi 
 Strata               záporné hodnoty rozdielu medzi kumulovanými  
    príjmami a kumulovanými výdajmi 
 Výdaje   mesačné náklady na projekt  podľa výstupov 
MS  Project 
 Kumulované výdaje  nakumulované náklady na projekt 
Vo finančnom pláne projektu bytového domu Parkhill, som stanovil vyplácanie štyroch 
záloh zhotoviteľovi v priebehu celého projektu. Prvá záloha v objeme 2% z celkových 
nákladov na projekt bude vyplatená v mesiaci v ktorom bude zahájená projektová činnosť. 
Táto záloha by mala pokryť všetky náklady súvisiace s projekčnou a inžinierskou činnosťou 
až po vyplatenie nasledujúcej zálohy.  
Druhá záloha v objeme 30% z celkových nákladov na projekt bude vyplatená v mesiaci, 
v ktorom budú zahájené stavebné práce. Následne pri zahájení dokončovacích prác na 
hlavnom stavebnom objekte bude vyplatená tretia záloha v objeme 55% z celkových 
nákladov na projekt.  
Posledných 13% bude vyplatených po dokončení stavebných objektov a to v mesiaci, 
v ktorom je naplánované záverečné vyúčtovanie. 
Pri rozložení záloh a ich percentuálnom ohodnotení som sa riadil časovým priebehom 
nákladov. Mojim cieľom bolo rozložiť tieto zálohy tak, aby zhotoviteľ stavby nemusel 
využívať veľké množstvo vlastných finančných prostriedkov, ale aby naopak náklady, ktoré 
mu vzniknú počas realizácie, boli hradené zo záloh od investora.  
Treba povedať, že takéto rozloženie záloh je v porovnaní s praxou veľmi optimistické.  
     55 
 
3.2.7 Plánovanie nákladov 
Tabuľka 3-6: Finančný plán projektu [tvorba: vlastná] 
Kumulované príjmy (Kč) 0 0 2 744 430 2 744 430 2 744 430 2 744 430 2 744 430 2 744 430 2 744 430 2 744 430 
Príjmy (Kč) 0 0 2 744 430 0 0 0 0 0 0 0 
Zisk  (Kč) 0 0 2 740 069 2 695 589 2 535 110 2 388 585 2 250 782 2 212 406 2 106 437 1 875 748 
Poradové číslo (Kč) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Časová os (Kč) marec 15 apríl 15 máj 15 jún 15 júl 15 august 15 september 15 október 15 november 15 december 15 
Strata (Kč) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Výdaje (Kč) 0 0 4 361 44 480 160 479 146 525 137 803 38 376 105 969 230 689 
Kumulované výdaje (Kč) 0 0 4 361 48 841 209 320 355 845 493 648 532 024 637 993 868 682 
 
Kumulované príjmy (Kč) 2 744 430 2 744 430 2 744 430 2 744 430 2 744 430 2 744 430 2 744 430 2 744 430 2 744 430 43 910 874 43 910 874 43 910 874 
Príjmy (Kč) 0 0 0 0 0   0 0 0 41 166 444 0 0 
Zisk  (Kč) 1 665 119 1 454 490 1 289 650 1 244 297 1 082 073 928 571 799 490 679 130 424 456 40 371 214 37 894 305 35 087 328 
Poradové číslo (Kč) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Časová os (Kč) január 16 február 16 marec 16 apríl 16 máj 16 jún 16 júl 16 august 16 september 16 október 16 november 16 december 16 
Strata (Kč) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Výdaje (Kč) 210 629 210 629 164 840 45 353 162 224 153 502 129 081 120 360 254 674 1 219 686 2 476 909 2 806 977 
Kumulované výdaje (Kč) 1 079 311 1 289 940 1 454 780 1 500 133 1 662 357 1 815 859 1 944 940 2 065 300 2 319 974 3 539 660 6 016 569 8 823 546 
 
Kumulované príjmy (Kč) 43 910 874 43 910 874 43 910 874 43 910 874 43 910 874 43 910 874 43 910 874 43 910 874 119 382 688 119 382 688 119 382 688 119 382 688 
Príjmy (Kč) 0 0 0 0 0 0 0 0 75 471 814 0 0 0 
Zisk  (Kč) 31 400 170 28 268 254 24 083 430 20 071 332 10 658 822 4 236 617   58 799 016 50 037 894 44 348 040 35 824 900 
Poradové číslo (Kč) 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Časová os (Kč) január 17 február 17 marec 17 apríl 17 máj 17 jún 17 júl 17 august 17 september 17 október 17 november 17 december 17 
Strata (Kč) 0 0 0 0 0 0 -1 486 064 -7 753 762 0 0 0 0 
Výdaje (Kč) 3 687 158 3 131 916 4 184 824 4 012 098 9 412 510 6 422 205 5 722 681 6 267 698 8 919 036 8 761 122 5 689 854 8 523 140 
Kumulované výdaje (Kč) 12 510 704 15 642 620 19 827 444 23 839 542 33 252 052 39 674 257 45 396 938 51 664 636 60 583 672 69 344 794 75 034 648 83 557 788 
 
Kumulované príjmy (Kč) 119 382 688 119 382 688 119 382 688 119 382 688 119 382 688 119 382 688 119 382 688 119 382 688 137 221 481 137 221 481 
Príjmy (Kč) 0 0 0 0 0 0 0 0 17 838 793 0 
Zisk  (Kč) 25 224 986 16 187 607 6 778 107 735 098     34 889 3 
Poradové číslo (Kč) 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
Časová os (Kč) január 18 február 18 marec 18 apríl 18 máj 18 jún 18 júl 18 august 18 september 18 október 18 
Strata (Kč) 0 0 0 0 -4 385 453 -7 982 371 -11 955 947 -16 024 196 0 0 
Výdaje (Kč) 10 599 914 9 037 379 9 409 500 6 043 009 5 120 551 3 596 918 3 973 576 4 068 249 1 779 708 34 886 





Obrázok 3-4: Zobrazenie kumulovaných príjmov a kumulovaných výdajov v priebehu 
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Na vypracovanie praktickej časti mojej práce som využil programy MS Project professional, MS 
Excel a CONTEC. Najviac využívaným softwarom pre plánovanie priebehu projektu výstavby je 
v súčasnej dobe MS Project. Medzi jeho výhody patrí prehľadné užívateľské rozhranie, dostupnosť, 
flexibilnosť a možnosť úprav na sieti, ktoré sa okamžite prejavia na výstupoch projektu. Práve tieto 
výhody zapríčinili, že stal preferovaným nástrojom u množstva spoločností venujúcimi sa plánovaniu 
a riadeniu projektov a to je tiež dôvod prečo som ho vyžil aj pri tvorbe mojej práce.  
Výsledkom praktickej časti mojej práce je podrobný časový a finančný plán projektu výstavby 
polyfunkčného bytového domu Parkhill. Projektová dokumentácia k tomuto projektu mi bola 
poskytnutá pod podmienkou zachovania firemného tajomstva. Spoločnosť, ktorá mi danú 
dokumentáciu poskytla, si teda neželá byť menovaná a zároveň žiadala  zmenu miesta stavby, na 
ktoré som následne aplikoval plánovanie priebehu výstavby projektu.  
Výsledky mojej práce som na záver skonzultoval s vedením spoločnosti a porovnal ich s podobnými 
projektami, ktoré už boli realizované. Skutočná doba realizácie, ako aj náklady vynaložené na túto 
realizáciu sa radikálne nelíšili a to ma viedlo ku konštatovaniu, že mnou navrhnutý plán výstavby 
projektu je reálny.  
Vypracovanie mojej práce ma stálo veľa času a úsilia, no zároveň mi umožnilo naučiť sa pracovať 
s novými softwarovými pomôckami a využiť v nich moje vedomosti nadobudnuté v predošlých 
ročníkoch a to hlavne v predmetoch Projektové řízení staveb a Projekt- Projektové řízení staveb.  
 Tento fakt považujem za môj osobný prínos, keďže by som sa problematike projektového riadenia 
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